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Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2015, Diplomová práce, 107 stran 
 
Předmětem mé diplomové práce je ekonomické a časové porovnání technologií zastřešení 
bytového domu. 
První část práce je věnována samotné projektové dokumentaci bytového domu, která je 
zpracovaná dle platných právních předpisů a norem. Další část práce obsahuje technologické 
postupy tří variant zastřešení tohoto objektu, včetně stanovení jejich orientační ceny a celkové 
doby provádění. V závěrečné části diplomové práce porovnávám tyto varianty z hlediska 
finanční a časové náročnosti.  
Součástí této práce je také výkresová dokumentace, položkové rozpočty, harmonogramy 
prací jednotlivých variant střešních plášťů a technická zpráva zařízení staveniště. 
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ONDROVÁ, Pavla. Alternative solutions and comparison of roofing techniques in 
residential building. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Civil Engineering, 2015, Thesis, 107 pages 
 
My dissertation is dealing with economic and time comparison of block of flats roof 
technology. 
The first part is dedicated to project documentation of residential building, which deals 
with the current law and all connected regulations. The other part contains technology 
procedures of three options of roof construction of this object including setting the indicative 
price and total time of construction. I compare these variations from the point of view of 
financial and time demands in the final part of my thesis. 
Drawing documentation, budgets, work time schedules for each variants of roof 
construction and technical report of building equipment are also part of this thesis. 
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Seznam použitého značení 
 
 
atd. a tak dále 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CZT centrální zásobování teplem 
ČSN státní technická norma ČR 
č.    číslo 
DN jmenovitá světlost 
ENB energetická náročnost budov 
EPS pěnový expandovaný polystyren 
HDPE vysokohustotní polyethylen 
HDS hlavní domovní skříň 
g/m2 jednotka plošné hmotnosti 
IČO identifikační číslo 
kg  jednotka hmotnosti, kilo gram 
kg/m3 jednotka objemové hmotnosti 
KN katastr nemovitostí 
kW  jednotka výkonu, kilo Watt 
l  délka 
m  délková jednotka, metr 
m2  jednotka plochy, metr čtvereční 
m3  jednotka objemu, metr krychlový 
m·s-1 jednotka rychlosti 
max. maximální 
min. minimální 
mm délková jednotka, milimetr 
NN nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
PE  polyethylen 
PET polyethylentereftalát 
PO  požární ochrana 
PVC polyvinylchlorid 
S  suterén 
Sb.  sbírky 
SBS styren-butadien-styren 
š.  šířka 
tl.  tloušťka 
TUV teplá užitková voda 
TZB technické zařízení budov 
U  součinitel prostupu tepla [W/(m2*K)] 
UPS zdroj nepřerušovaného napájení 
ul.  ulice 
VZT vzduchotechnika 
ZS  zařízení staveniště 
ZTP osoba zvlášť těžce postižená 
ŽB  železobeton 
Ø  průměr 
°   stupně 
°C  jednotka tepla, stupeň Celsia  





Cílem této diplomové práce je vytvoření technologických předpisů pro tři rozdílné 
varianty zastřešení a jejich finanční a časové srovnání.  
Diplomová práce se skládá z části pozemní stavby a z technologické části. V části 
pozemního stavitelství zpracovávám technickou dokumentaci v rozsahu pro provádění staveb. 
V části technologie popisuji technologické předpisy provádění různých variant zastřešení 
daného objektu. Součástí této části práce je i řešení zařízení staveniště pro etapu realizace 
střešního pláště.  


























2. ČÁST POZEMNÍ STAVBY 
A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Bytový dům 
 
b) Místo stavby 
Parcela číslo:  754 / 396 
Městská část:  Praha - Zličín 
Městský obvod:  Praha 5 
Obec:   Praha  
Okres:   Hlavní město Praha 
Kraj:   Hlavní město Praha 
Katastrální území: Zličín  
Stavební úřad:  Úřad městské části Praha 17 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Obchodní firma (stavebník):  PO Reality s.r.o. 
IČO:     63999854 
Sídlo:     Pařížská 16, 160 00 Praha 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant:    Bc. Pavla Ondrová 
IČO:     87543025 
Místo podnikání:    Havlíčkova 25, Jeseník 790 01  
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
• Dostupné podklady stávajících navazujících objektů 
• Tachymetrický plán 
• Výpisy z KN, snímky z katastrální mapy 
• Konzultace s investorem, fotodokumentace 
• Dokumentace k územnímu řízení 
• Inženýrsko-geologický průzkum 
• Hydrogeologický průzkum 
• Radonový průzkum 
• Akustická studie 
• Odpadové hospodářství 
• Vliv stavby na zdraví obyvatelstva 
• Studie oslunění a osvětlení 
• Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB ) 
• Tepelně technické posouzení konstrukcí 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Pozemek, na němž bude výstavba probíhat, leží v katastrálním území Zličín. Jedná se        
o pozemek s parcelním číslem 754/396 o celkové výměře 3408 m2. Zájmové území je 
vymezeno ulicemi Hevlínská a Strojírenská. Na zájmovém území je v současnosti pole, tato 
plocha byla vyjmuta z půdního fondu a určena k zástavbě.  Záměrem investora je výstavba 
komplexu tří budov – dvě budou určeny pro bydlení, třetí bude polyfunkční dům. 
Pozemky určené k výstavbě jsou ve vlastnictví investora.  
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. 
 
Území, kde je stavba navržena nespadá do památkové rezervace, památkové zóny             
a nejedná se o zvláště chráněné území. Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém území. 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
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c) Údaje o odtokových poměrech 
Povrchové vody zpevněných ploch budou odvedeny přípojkou do dešťové kanalizace. 
Ostatní nezpevněné plochy jsou řešeny zatravněním, čímž umožňují vsakování dešťových 
vod. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba bytového domu je navržena v souladu s územním plánem městské části. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, popřípadě regulačním plánem 
Stavba bytového domu je navržena v souladu s územním rozhodnutím vydaným Odborem 
výstavby Úřadu městské části Praha 17 dne 26.7.2014 pod č.j.: 9654/267/14/P. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je navržena tak, aby byly splněny obecné požadavky na využití území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Vznesené požadavky ze strany dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 
dokumentace pro stavební povolení. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou známy. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou známy. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
 
parc.č.  katastrální území  druh pozemku   
754/396  Zličín    ostatní plocha 
754/561  Zličín    ostatní plocha 
754/562  Zličín    orná půda 
754/565  Zličín    orná půda 
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A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o samostatně stojící novostavbu. 
 
b) Účel užívání stavby 
Bytový dům je navržen jako pětipodlažní se čtyřmi nadzemními podlažími a suterénem. 
Nadzemní podlaží jsou určena výhradně k bydlení s celkovým počtem 14 bytů, v podzemním 
podlaží jsou umístěny garáže, sklepní boxy, technická a úklidová místnost, elektrorozvodna    
a místnost správce. Parkování je řešeno také na venkovní ploše před bytovým domem. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době 
zpracování dokumentace. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Vznesené požadavky ze strany dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 
 








h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Celková zastavěná plocha: 506,8 m2 
Obestavěný prostor:  6963 m3 
Celková užitná plocha:  1257 m2 
Počet bytových jednotek:  14 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Stanovení bilancí stavby je řešeno v samostatné dokumentaci. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládané zahájení výstavby: březen 2016 
Předpokládané dokončení výstavby: březen 2018 
Předpokládaná doba výstavby:  24 měsíců 
 
k) Orientační náklady stavby 
Orientační hodnota stavby bytové: 29.000.000,- Kč 
Orientační hodnota IS a komunikace: 6.000.000,- Kč  
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 -  Bytový dům 
SO 02 -  Zpevněné plochy 







B. Souhrnná technická zpráva 
B.1  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Pozemek, na němž bude výstavba probíhat, leží v katastrálním území Zličín. Jedná se       
o pozemek s parcelním číslem 754/396 o celkové výměře 3408 m2. Zájmové území je 
vymezeno ulicemi Hevlínská a Strojírenská. Pozemek pro navrhovanou stavbu je mírně 
svažitý. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na založení objektu. Na 
zájmovém území je v současnosti pole, tato plocha byla vyjmuta z půdního fondu a určena 
k zástavbě.  Záměrem investora je výstavba komplexu tří budov – dvě budou určeny pro 
bydlení, třetí bude polyfunkční dům. 
Pozemky určené k výstavbě jsou ve vlastnictví investora.  
  
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Provedené průzkumy: 
• Inženýrsko-geologický průzkum 
• Hydrogeologický průzkum 
• Radonový průzkum 
• Akustická studie 
• Odpadové hospodářství 
• Vliv stavby na zdraví obyvatelstva 
• Studie oslunění a osvětlení 
• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
• Tepelně technické posouzení konstrukcí 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí               





d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází mimo záplavové území i mimo poddolované území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba ani její provoz nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice, kácení dřevin. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní          
a technickou infrastrukturu) 
Řešené území je napojeno na infrastrukturu městské části Zličín, navržené komunikace 
jsou napojeny na místní komunikace. 
Dopravně bude objekt napojen z ulice Hevlínská, po dobu výstavby bude přístup na 
stavební pozemek zajištěn po účelové komunikaci kolem tenisové haly a dále dočasnou 
staveništní komunikací se zpevněným povrchem z betonových panelů. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 





B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o bytový dům, ve kterém se nachází 14 bytových jednotek o velikostních 
kategoriích 2+kk, 3+kk a 4+kk. V suterénu jsou řešeny sklepy, garáže, místnost správce          
a technické místnosti. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Území pro výstavbu bytového domu vymezují ulice Hevlínská a Strojírenská. Západně od 
pozemku se nachází objekt tenisové haly. Jihozápadním směrem ve vzdálenosti 1500 m je 
dopravně zatížená komunikace Pražského okruhu. V blízkosti se nachází park Na Prameništi. 
Snahou je vytvořit moderní objekt na odpovídající technické a estetické úrovni, který svou 
přítomnosti bude působit inspirativně a evokovat ke tvořivosti. 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Bytový dům je navržen jako pětipodlažní se čtyřmi nadzemními podlažími a suterénem. 
Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Dům je navržen jako objekt skládající se 
z kubických hmot o rozměrech  20,6 x 19,3 m.  Fasáda objektu bude opatřena tenkovrstvou 
silikátovou omítkou s hladkou strukturou. Omítka celého objektu bude v barevné kombinaci 
bílé, světle hnědé a hnědé barvy. Okna a vchodové dveře budou plastové, barvy bílé. 
Dispoziční řešení je členěno s ohledem na orientaci objektu ke světovým stranám a klidovým 
zónám pozemku. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt bytového domu bude využíván pouze pro účely bydlení. V rámci stavby nebudou 




B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vstup do bytového domu včetně všech společných prostor je navržen jako bezbariérový, 
splňující podmínky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Stavba je 
navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1].  
Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn vyrovnávací rampou ve sklonu 1:20. Vstupní 
dveře jsou dvoukřídlé, hlavní křídlo je rozměru 900 mm, upravené pro zrakově postižené, 
výškový rozdíl vstupu 20 mm. 
Vnitřní komunikace a jejich provedení jsou dimenzované pro manévrování invalidního 
vozíku, tj. průměr 1500 mm. V objektu je umístěn i výtah.  
V suterénu jsou dvě parkovací stání pro ZTP o rozměrech 3500 x 5000mm, na parkovišti 
před objektem je je umístěno jedno parkovací stání tohoto účelu. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo ke vzniku 
úrazů. Objekt splňuje požadavky dané platnou legislativou a normovou základnou. Stavba je 
navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1] a Vyhláškou č. 20/2012 Sb. kterou se mění 
vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [2].  
Veškeré instalované zařízení v objektu bude dodavatelem odzkoušeno, budou provedeny 
příslušné zkoušky a revize dle požadavků aktuální legislativy a technických předpisů a norem 
a stavebníkovi bude vše předáno vč. veškeré dostupné dokumentace, dle druhu instalace      
vč. provedení zaškolení.  
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Bytový dům je navržen jako objekt samostatně stojící se čtyřmi nadzemními podlažími       
a suterénem. Dům je navržen jako objekt skládající se z kubických hmot o rozměrech 20,6 x 
19,3  m. Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou bez provozu. 
Bytový dům je navržen jako železobetonový monolitický kombinovaný systém. Jako 
výplňové zdivo obvodového pláště byly použity cihelné bloky Porotherm 25 AKU SYM. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 
Objekt bytového domu bude proveden jako monolitický železobetonový kombinovaný 
systém. Založen bude na betonových monolitických pásech a patkách. Stropní konstrukce 
jsou navrženy z železobetonových monolitických desek. Strop nad posledním nadzemním 
podlažím tvoří nosnou konstrukci jednoplášťové ploché střechy. Okna a vchodové dveře 
budou plastové, barvy bílé. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do obložkových zárubní. 
Dveře ve společných prostorech budou dřevěné (příp. ocelové) do ocelové zárubně.  
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Viz samostatná část dokumentace – statický výpočet. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení  
Ventilátory jsou osazené na odvětrávací potrubí. Parametry ventilátorů jsou uvedeny 
v projektu vzduchotechniky. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 Z technických zařízení se jedná pouze o osobní výtah a o ventilátory zajišťující větrání 
prostor, které nemají přímé větrání. Na schodišti je navrženo požární odvětrání schodiště. 
V suterénu je umístěna jednotka UPS, pro zajištění nejnutnějšího provozu objektu 
v případě výpadku elektrické energie. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná část dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 78/2013 o energetické náročnosti budov [3] 





b) Energetická náročnost stavby 
Viz průkaz ENB. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Viz průkaz ENB. 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Větrání objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi, pouze v prostorech 
bez oken je větrání řešeno jako nucené pomocí ventilátorů. 
Bytový dům bude napojen na soustavu CZT samostatnou horkovodní přípojkou. Vytápění 
jednotlivých bytů bude zajištěno z vlastní výměníkové stanice voda – voda, ve které bude 
zajištěn i ohřev TUV. 
Denní osvětlení je zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude 
zajištěno svítidly dle výběru stavebníka, bude řešeno v projektu elektroinstalace. 
Zásobování vodou bude zajištěno napojením na veřejný vodovodní řad pomocí nové 
vodovodní přípojky. 
Splaškové vody z objektu budou svedeny oddílnou kanalizací do veřejné kanalizace. 
Vyhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů od zdrojů 
hluku TZB souvisejících s provozem nového bytového domu a vyhodnocení hluku ze 
stavební činnosti bude řešeno akustickou studií. 
Odpad vzniklý užíváním bytového domu je běžným odpadem. Odpad se bude ukládat 
v popelnicových nádobách, které budou umístěny vedle parkovacích stání před budovou. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Dle odborného posudku – stanovení radonového indexu je pozemek s nízkým  radonovým 
indexem.  
 
b) Ochrana před bludnými proudy 




c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Vliv technické seizmicity se v okolí objektu nepředpokládá. Není řešena konkrétní 
ochrana. 
 
d) Ochrana před hlukem 
Vzhledem k umístění stavby, kdy se v blízkosti uvažovaného objektu nachází pouze 
objekt tenisové haly a v budoucnu se počítá s výstavbou dalších bytových a polyfunkčních 
domů, tedy stavbami stejného charakteru, není nutné provádět zvláštní opatření proti 
hluku z nebo směrem do okolní zástavby.  
 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba není v záplavovém území, opatření tudíž není třeba řešit. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojení na hlavní inženýrské sítě 
Řešené územní je napojeno na infrastrukturu městské části Zličín, navržené komunikace 
jsou napojeny na místní komunikace. 
 
Dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod 
V řešené lokalitě je navržena oddílná kanalizace. V blízkosti uvažovaného objektu jsou 
vybudovány řady vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Na tyto řady budou napojeny 
přípojky inženýrských sítí objektu. Sítě jsou vedeny souběžně, nedojde ke křížení stávajících 
sítí. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno samostatnou přípojkou dešťové kanalizace. 
 
Horkovod 
Připojení domu je předpokládáno na horkovod vedoucí podél budovaného objektu. 
 
Vytápění a TUV 
Potřebné teplo pro potřebu vytápění, VZT a ohřev TUV je zajištěno připojením objektu na 






Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající trasu vedoucí podél tenisové haly. 
 
Telekomunikace 
Napojení bude provedeno vedením nového kabelu 400 XN 0,4 TCEPKFLE z TR 983, 
který je umístěn na ulici Hevlínská. 
 
Elektrická energie 
Napojení objektu na síť elektrické energie bude provedeno pomocí elektro přípojky, HDS 
bude umístěna na vnějším líci zdiva objektu u vjezdu do garáží. 
B.4  Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Výstavba bytového domu se nachází východně od tenisové haly, k objektu bude 
provedena nová přístupová komunikace, která bude napojena na ulici Hevlínská. K tomuto 
účelu bude upraveno dopravní řešení na ulici Hevlínská. 
Základní šířka místní obslužné komunikace je kategorie MO 12.5/11.5/40 s šířkou 
vozovky 6,0 m, po západní straně je navržen chodník v šíři 1,5 m. 
Součástí stavebního objektu je i provizorní panelová vozovka pro příjezd vozidel stavby. 
Šířka je proměnná, příčný sklon 3%. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno zřízením nového sjezdu 
z ulice Hevlínská.  
 
c) Doprava v klidu 
Parkování uživatelů bytového domu bude zajištěno pomocí kolmých venkovních 
parkovacích stání v počtu 8 stání, jedno z nich je určeno pro invalidy. Základní rozměr 
venkovního stání je 2,5 x 5,0 m, invalidní 3,5 x 5,0 m.  
 
d) Pěší a cyklistické stezky 




B.5  Řešení vegetace a souvisejících úprav 
a) Terénní úpravy 
Pro terénní úpravy v okolí bytového domu bude použita sejmutá ornice z pozemku. 
Násypy budou hutněny po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm. 
 
b) Použité vegetační prvky 
Nezpevněné plochy v okolí objektu budou zatravněny a proběhne i výsadba keřů               
a vzrostlé zeleně. 
 
c) Biotechnická opatření 
Nejsou plánována žádná biotechnická opatření. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Jedná se o bytový dům s funkcí bydlení, který svým provozem nebude mít podstatný 
negativní vliv na životní prostředí. Z celé plochy dotčené stavbou budou sejmuty kulturní 
vrstvy. Ornice i podorničí budou zpětně použity k terénním úpravám po výstavbě objektu, 
zemina z výkopu bude zpětně použita k záhozu. 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na stavebním pozemku se 
nenachází vzrostlé dřeviny, není tedy nutné provádět opatření na ochranu stromů. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 





e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Stavbou nevznikají omezení 
podle jiných právních předpisů. 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Nevztahuje se na řešený záměr – charakter, řešení ani umístění stavby neklade požadavek 
na opatření k ochraně obyvatelstva. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Přívod vody bude realizován staveništní přípojkou, kde bude měřena spotřeba vody, 
potrubím PE DN 50, které bude ukončeno hydrantem. Přípojka bude napojena na řad DN 100. 
Za napojením bude osazen uzávěr se zemní soupravou. Tato staveništní přípojka bude po 
realizaci stavby zrušena. 
Přípojka elektrické energie (NN) pro zařízení staveniště bude řešena připojením 
staveništního rozvaděče na stávající HDS. 
 
b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí drenáže umístěné ve výkopech pro základy 
a jejího napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci. Drenáž bude sloužit i po dokončení 
výstavby k odvodnění základové spáry. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu sjezdem z ulice Galašova. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení prachových emisí a zvýšení 
znečištění oxidy dusíku vlivem provozu stavebních strojů. Rovněž dojde ke zvýšení hlučnosti. 
Tyto faktory je nutné minimalizovat dodržováním základních hygienických normativů. 
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Celkově je možné ovlivnění životního prostředí v souvislosti s výstavbou bytového domu      
a sítí hodnotit jako málo významné.  
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na 
okolí stavby.  
Nevznikají požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory pro tuto výstavbu nebudou nutné. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude řádně tříděn a skladován 
v kontejnerech. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, tzn. 
recyklací, odvozem na řízenou skládku nebo předáním odborné firmě k jeho likvidaci. 
Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně   
č. 185/2001 Sb. [6] o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně novely    
169/2013 Sb. [7] Nutnou podmínkou pro další nakládání s odpadem je jeho zatřídění,            
tj. přiřazení kódu druhu odpadu a stanovení jeho kategorizace. Dále je povinen vést 
předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. [8] Stavba 
bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě 
bude dokladován. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Předpokládaná bilance zemních prací: 
Ornice  - 1126 m3  
Výkopy - 2228 m3 
Násypy - 547 m3 
Část zeminy bude ponechána na stavbě na mezideponii pro budoucí zásypy a terénní 






i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Před stavbou budou z plochy potřebné pro výstavbu sejmuty kulturní vrstvy půdy. Ornice 
bude skladována odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Po 
výstavbě bude ornice použita k následným terénním úpravám v okolí stavby. 
Během výstavby budou všechny odpady skladovány v kontejneru a poté likvidovány 
povoleným způsobem.  
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru staveniště bude zajištěna řádným 
označením stavby a umístěním výstražných tabulí se zákazem vstupu cizích osob. Osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby nebudou na staveništi 
vyskytovat. 
Při návrhu ZS a provádění prací bude dbáno na to, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené: 
• Zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [9] 
• Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště         
a pracovní prostředí [10] 
• Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [11] 
 
Bezpečnost práce bude dále zajištěna dle: 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [12] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [13] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [14] 
• Zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce [19] 
• Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví [20] 




• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících          
a dezinfekčních prostředků [16] 
 
Hlášení a evidence úrazů bude probíhat dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [15]. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavebními pracemi nebudou dotčeny okolní stavby ani narušen pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
U výjezdu ze staveniště bude umístěno svislé dopravní značení “Pozor, výjezd vozidel 
stavby”. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Lhůta výstavby bude dána dohodou stavebníka s dodavatelem stavby resp. stanovena dle 
časových a finančních možností stavebníka, s omezením lhůtou stanovenou stavebním 
povolením a případně dalšími povoleními, stanovisky a vyjádřením dotčených orgánů, 
organizací a správců dopravní a technické infrastruktury. 
Zahájení stavby bude ohlášeno stavebnímu úřadu dodavatelem, a to v předstihu            
min. 14 dnů před vlastním zahájením prací. Stavba bytového domu bude prováděna jako 
celek bez dalšího věcného, časového nebo jinak podmiňujícího členění. Zahájena bude 
přípravou území a sejmutím kulturních vrstev v plochách stavby a ZS vč. provizorního 









C. Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
C.2 Celkový situační výkres 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
C.3 Koordinační situační výkres 



















D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení – Technická zpráva 
a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Bytový dům je navržen jako pětipodlažní se čtyřmi nadzemními podlažími a suterénem. 
Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Dům je navržen jako objekt skládající se 
z kubických hmot o rozměrech  20,6 x 19,3  m.  Fasáda objektu bude opatřena tenkovrstvou 
silikátovou omítkou s hladkou strukturou. Omítka celého objektu bude v barevné kombinaci 
bílé, světle hnědé a hnědé barvy. Okna a vchodové dveře budou plastové, barvy bílé. 
Dispoziční řešení: V suterénu jsou umístěny garáže, sklepní boxy, technická a úklidová 
místnost, elektrorozvodna a místnost správce. Nadzemní podlaží jsou určena pouze k bydlení. 
V objektu se nachází 14 bytových jednotek o velikostních kategoriích 2+kk, 3+kk a 4+kk. 
 
b) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
Bytový dům je navržen jako železobetonový monolitický kombinovaný systém. Jako 
výplňové zdivo obvodového pláště byly použity cihelné bloky Porotherm 25 AKU SYM. 
Založen bude na betonových monolitických pásech a patkách. Suterén objektu je 
monolitický železobetonový z vodostavebního betonu systému tzv. bílá vana. Stropní 
konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Strop nad posledním 
nadzemním podlažím tvoří nosnou konstrukci jednoplášťové ploché střechy. Schodiště je 
navrženo jako železobetonové prefabrikované tříramenné. Výtahová šachta je řešena také jako 
prefabrikovaná konstrukce.  
 
c) Bezbariérové užívání stavby 
Vstup do bytového domu včetně všech společných prostor je navržen jako bezbariérový, 
splňující podmínky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Stavba je 
navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1].  
Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn vyrovnávací rampou ve sklonu 1:20. Vstupní 
dveře jsou dvoukřídlé, hlavní křídlo je rozměru 900 mm, upravené pro zrakově postižené, 
výškový rozdíl vstupu 20 mm. 
35 
 
Vnitřní komunikace a jejich provedení jsou dimenzované pro manévrování invalidního 
vozíku, tj. průměr 1500 mm. V objektu je umístěn i výtah.  
V suterénu jsou dvě parkovací stání pro ZTP o rozměrech 3500 x 5000mm, na parkovišti 
před objektem je je umístěno jedno parkovací stání tohoto účelu. 
 




Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu zařazujeme základové 
poměry do II. geotechnické kategorie. Hladina podzemní vody plošné zakládání objektu 
neovlivní.  
Na stavebním pozemku bude před zahájením zemních prací sejmuta ornice o mocnosti 
300 mm. Sejmutá ornice bude uložena na deponii, která se nachází na stavebním pozemku – 
viz výkres zařízení staveniště. Po výstavbě bude ornice použita k následným terénním 
úpravám v okolí bytového domu. 
Před zahájením zemních prací je nutno provést sondy pro zjištění poloh stávajících 
podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je svahovaná, dle G.P. je možno 
svahovat sklonem 1:2, výkopy rýh jsou svislé nepažené. V místě budoucí prodloužení ulice 
Strojírenské (jižní část objektu)  je nutno posoudit zda svahování je dostatečné, v opačném 
případě by bylo nutno provést dočasné pažení stavební jámy. Část vytěžené zeminy, která 
bude později použita na zásypy, bude uskladněna na deponii přímo na stavebním pozemku. 




Objekt je založen na železobetonových základových patkách o rozměrech 1400x650 mm 
z betonu třídy C 16/20 s betonářskou výztuží B410  a železobetonových základových pasech 
z betonu třídy C 16/20 s  betonářskou výztuží B410 , které jsou uloženy na štěrkovém 
podsypu  tl.100 mm. Založení je provedeno v jedné výškové úrovni. Základová deska je 
navržena z vodostavebního betonu  C30/37 XA2,  uložena je na podkladním betonu tl.100 
mm. Základová spára bude v hloubce -4,150 m. Před betonáží základů bude na základovou 
spáru usazen zemnící pásek FeZn 4x30 mm. Vývody pro kontrolní svorky budou umístěny 
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dle výkresové dokumentace – viz výkres elektroinstalace.  V základech ani základové desce 




Nosný systém je monolitický kombinovaný, tvořen sloupy o průřezu 250x250 mm            
a stěnami tl. 250 mm. 
Železobetonové stěny suterénu jsou navrženy z vodostavebního betonu C 30/37 XA2.  
V nadzemních podlažích jsou nosné stěny a sloupy tvořeny betonem třídy C 25/30. Použita 
bude betonářská výztuž B410. Výplňové zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 25 AKU 
SYM zděné na maltu M10. V suterénu jsou na dělící příčky použity betonové tvarovky  
tl. 100 mm (PREFA Brno),  zděné na maltu M10. Betonové tvarovky budou pohledové bez 
povrchové úpravy, dojde pouze k začištění spár příp.výmalbě. V nadzemních podlažích jsou 
příčky vyzděny z tvárnic Porotherm 11,5 AKU. Přizdívky pro vedení instalací v koupelnách 
jsou z tvárnic YTONG P2-500, výška 1250 mm. Instalační šachty v bytech budou vyzděny 
z cihel POROTHERM 11,5 AKU, instalační rozvody na chodbách budou opláštěny 




Stropy jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami o tloušťce 220 mm. 
V případě vedení vodorovných instalací pod stropem bude zhotoven podhled z desky KNAUF 




Schodiště je navrženo jako tříramenné prefabrikované. Schodištová ramena budou 
uložena pomocí zvukoizolačních prvků tzv. tronsolí, aby bylo zamezeno přenosu hluku          
a vibrací do okolních konstrukcí. Do styku ramen a stropních konstrukcí budou vloženy 









Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou plochou střechou bez provozu o spádu 
min. 2%. Spády budou vytvořeny spádovými klíny, dodavatelskou dokumentaci spádových 
klínů (kladecí plán),  předloží dodavatel objednateli ke schválení.  Nosnou konstrukci střechy 
tvoří železobetonová monolitická stropní konstrukce.  
 
Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
 
Spodní stavba je navržena z vodostavebního betonu systému „bílá vana“. Při realizaci je 
nutno dodržovat a důsledně kontrolovat provádění, zejména správné použití těsnících prvků 
do řízených spár a těsnící prostupky. Doporučuje se osazení prvků pro budoucí kontrolu         
a sanaci (hadičky). 
Ve skladbě střechy nad 4.NP je navržena parotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL, jako separační textilie FILTEK 300. Vrstvu hydroizolace tvoří fólie DEKPLAN 
77, ochranná vrstva je navržena z textilie FILTEK 500. 
Na terasy ve 4NP je navržena provozní střecha- s betonovou dlažbou na terčích. Jako 
parotěsná vrstva je navržen pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL, hydroizolační vrstvu tvoří fólie DEKPLAN 77. Ochranná vrstva je tvořena 
textilií FILTEK 500. 
Na stropě nad garážemi je navržena vegetační střecha (a část provozní- dlažba do štěrku). 
Ve skladbě vegetační střechy je navržen pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL, separační vrstva je tvořena textilií FILTEK 300. 
Hydroizolace je navržena z fólie DEKPLAN 77. Separační vrstvu tvoří textilie FILTEK 300.  
 
Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny, tloušťky dle 
jednotlivých skladeb konstrukcí. Na podhledech v garážích je navržena izolace 3i ISOLET 
tl.80mm. Tato izolace je vkládána do bednění při realizaci monolitických stropních 
konstrukcí. 
Ve skladbě podlah je navržena  izolace tepelná a kročejová, typ a tloušťka dle 
jednotlivých skladeb střešních konstrukcí. 
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Suterén je při styku s terénem zateplen extrudovaným polystyrenem do hloubky 1m pod 
terén a 300mm nad terén, tloušťky v souladu s výpisem skladeb konstrukcí.  
Tepelná izolace střešní konstrukce je řešena pomocí izolačních desek STYROTRADE 
EPS 100 a spádových klínů EPS 100S STABIL. Terasa ve 4.NP je řešena jako provozní 
střecha. V jejím souvrství je tepelná izolace řešena deskami KINGSPAN THERMA            
TR 26  FM. Ve skladbě vegetační střechy na stropě nad garážemi jsou navrženy desky z EPS 
s uzavřenou povrchovou strukturou DEKPERIMETR. Konstrukce vnitřní strany atiky je 





Na fasádě je v rámci kontaktního zateplovacího systému provedena probarvená 
strukturální minerální omítka.  




Na zděných konstrukcích jednovrstvá sádrová omítka MP 75, s kovovými rohovými 
lištami, malba otěruvzdorná typu Primalex-plus. V suterénu budou zděné stěny zaspárovány. 
Monolitické stěny v suterénu budou zapraveny do pohledové kvality. 
 
Obklady a dlažby 
 
Keramické obklady jsou navrženy v sociálních zařízeních bytů, v koupelnách do výše cca  
2,1 m (nad obložku), na WC do výše cca 1,20 m (dle spárořezu obkladu). V místě van             
a sprchových koutů bude provedena pod obkladem izolační stěrka s návazností na izolaci 
podlahy. V koupelnách, na WC, v úklidové místnosti a ve výměníkové stanici bude 
na podlaze provedena stěrková izolace Schomburg. 
Obklad v kuchyni nebude prováděn, kuchyňská linka včetně obkladů bude dodávkou 








Podlahy jsou navrženy dle příslušných hygienických norem a požadavků na provoz 






Okna a balkonové dveře z plastových pětikomorových profilů v barvě bílé. Veškeré 
zasklení bude provedeno izolačními dvojskly. Okna do obytných místností musí mít 
součinitele prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. Stupeň hlukové izolace Rw = 36 dB (ZTI 3) – dle 
Hlukové studie. 





Vchodové dveře do bytů  900/1970 mm jsou dřevěné, s fólií se vzorem dřeva – dub, 
s bezpečnostním zámkem a kompaktním kováním, s požadovanou protipožární odolností. 
Zárubeň je ocelová lakovaná, práh dřevěný dubový. 
Ostatní dveře oddělující požární úseky (1S) jsou navrženy dle požadavků PO. Budou 
dřevěné a ocelové lakované v ocelové zárubni.  
Vnitřní dveře v bytech jsou dřevěné hladké s folií se vzorem dřeva – dub, s obložkovou 
zárubní - folie dub, bez prahů. Do pokojů jsou uvažovány dveře ze 2/3 prosklené. Zámky 
obyčejné, kování kompaktní, do koupelen a WC – WC sada. Barvy dveří budou dopřesněny 
na základě výběru investora. 
Na střechu bude umožněn přístup z domovní chodby posledního podlaží výlezem 










Jedná se o běžné zámečnické výrobky (zábradlí, ukončovací lišty, schodišťová madla, 
atd.).  Zábradlí na balkonech je systémové z hliníkových uzavřených profilů, zábradelní výplň 
tvoří mléčné sklo a sklocementové desky. Navržené zábradlí musí být doloženo statickým 
výpočtem nebo rázovou zkouškou. Barva profilů zábradlí bude tmavě hnědá příp.černá- dle 
výběru investora. Dodavatel musí před realizaci předložit ke schválení dílenskou dokumentaci 
zábradlí. 
Profily ohraničující terasy budou z ocelových válcovaných profilů v barvě dle systému 
zábradlí. 




Jedná se o oplechování atik, teras, venkovní parapety.  Venkovní parapety budou z tažené 
hliníkové slitiny tl. 1,5 mm GUTMANN lakované v barvě dle výběru investora. Atiky budou 
provedeny z lakovaného hliníkového plechu. Specifikace jednotlivých prvků je uvedena ve 




Na jednotlivé profese jsou zpracovány samostatné projekty této dokumentace – rozvody 
vody, kanalizace, ÚT a rozvodů VZT. Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi 
budou s předepsanou požární odolností. Budou utěsněny z hlediska požární ochrany – viz. 
Požární zpráva i z hlediska šíření zvuku. Instalace není možné vést podélně v nosných 




Podél objektu je navržen odvodněný obsyp šíře 500 mm tvořen oblázky. Přístupový 
chodník k objektu je dlážděný zámkovou dlažbou tloušťky 60 mm, oddělen od zatravněných 





D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
 
E. Dokladová část 
E.1  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 
předpisů 
Není součást řešení diplomové práce. 
 
E.2  Projekt zpracovaný báňským projektantem 






3. ČÁST TECHNOLOGIE 
3.1 Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu 
a) Obecné informace 
Bytový dům je navržen jako pětipodlažní se čtyřmi nadzemními podlažími a suterénem. 
Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Dům je navržen jako objekt skládající se 
z kubických hmot o rozměrech 21,7 x 19,36 m.  
Bytový dům je navržen jako železobetonový monolitický kombinovaný systém. Jako 
výplňové zdivo obvodového pláště byly použity cihelné bloky Porotherm 25 AKU SYM. 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. 
Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s atikou. Střecha o rozměrech      
cca 18,8 x 20,6 m má sklon 2 % do střešních vtoků a je realizována na stropní konstrukci 
tvořenou monolitickou železobetonovou deskou. 
Vstup do bytového domu včetně všech společných prostor je navržen jako bezbariérový, 
splňující podmínky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
 
b) Materiály, doprava, skladování 
Materiály hlavní: 
 
Penetrační emulze DEKPRIMER 
Je za studena zpracovatelná asfaltová emulze bez obsahu rozpouštědel. Používá se jako 
penetrační nátěr na beton, kov, zdivo, omítku. Účelem penetrační emulze je zvýšení 
přilnavosti pojistné hydroizolace k podkladu. Spotřeba je 0,1 – 0,4 kg/m2 dle podkladu. 
Emulze je balena v plastových nádobách o hmotnostech 12 kg a 25 kg. 
 
Parotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, 
která má plošnou hmotnost 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním 
posypem, na spodním povrchu je separační PE fólie. Balení je v rolích. V jednom balení je 





Obr. č.1.: Schéma složení pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [22] 
 
INSTA – STIK lepidlo 
Je jednokomponentní polyuretanové střešní lepidlo, které slouží k lepení tepelně 
izolačních desek k podkladu. Lepidlo se prodává v přenosné tlakové nádobě o hmotnosti   
13,6 kg, hmotnost lepidla je 10,4 kg. Vydatnost nádoby INSTA – STIK je cca 104 m2 při 
vzdálenosti mezi pruhy 300 mm a cca 69 m2 při vzdálenosti mezi pruhy 200 mm.   
 
Tepelná izolace desky EPS 100S  
Tepelně izolační desky určené pro ploché střechy s běžným zatížením. Desky jsou 
dodávány v rozměrech 1000 x 500 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti                    
λ = 0,037 W·m-1·K-1. Jejich objemová hmotnost je 18 – 23 kg·m-3. Izolační desky jsou baleny 
do PE folie v balících max. výšky 500 mm. Desky musí být dopravovány a skladovány za 
podmínek vylučující jejich znehodnocení.  
 
Spádové klíny EPS 100 S Stabil  
Tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu určené pro ploché 
střechy s běžným zatížením. Desky budou vytvářet sklon střechy 2%. Desky jsou dodávány 
v rozměru 1000x500 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W·m-1·K-1. 
Jejich objemová hmotnost je 18 – 23 kg·m-3. Izolační desky jsou baleny do PE folie v balících 
max. výšky 500 mm. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek vylučující 
jejich znehodnocení.  
 
Separační textilie FILTEK 300 a FILTEK 500 
Jde o netkanou geotextilii, zpevněnou vpichováním. Její hlavní funkce je separační, kdy 
zamezuje promíchání rozdílných vrstev, mezi kterými je uložena. Zamezuje styku 
nesnášenlivých materiálů. Další funkcí je funkce ochranná – chrání hydroizolační vrstvu, 
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popř. další vrstvy stavební konstrukce před nepříznivými vlivy prostředí i provozu. Je balena 
v rolích. V jednom balení je textilie o šířce 2 m a délce 50 m. Plocha textilie v roli je 100 m2. 
U textilie FILTEK 300 je plošná hmotnost 300 g/m2 (hmotnost role 30 kg), v případě textilie 
FILTEK 500 je to 500 g/m2 (hmotnost role 50 kg). 
 
Hydroizolační fólie DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 
Jedná se o hydroizolační folii z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou. 
Používá se jako jednovrstvá hydroizolace střech stabilizovaná k podkladu přitížením. Folie se 
volně klade a musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. Vrstvy pro 
stabilizaci musí folii dostatečně přitížit, aby odolávala účinkům větru a tvarovým                    
a rozměrovým změnám fólie. Vrstvou pro stabilizaci folie bude násyp kameniva. Tato fólie 
není odolná proti UV záření. Dodává se v rolích, balení po 30,75 m2. Délka fólie v balení je 
15 m, šířka 2,05 m. Plošná hmotnost 1,8 kg/m2.  
Fólie DEKPLAN nesmí přijít do přímého kontaktu s těmito materiály: 
- expandovaný a extrudovaný polystyren 




- staré syntetické fólie včetně fólií na stejné materiálové bázi (měkčené PVC) 
- organická ředidla 
- tuky a oleje  
 
Násyp z praného říčního kameniva frakce 16-32 
Násyp slouží jako stabilizační vrstva hydroizolace hydroizolační folie. Mezi hydroizolační 
folii DEKPLAN a násyp z kameniva je vložena separační folie FILTEK 500. Tloušťka 




Ukončovací a pomocné profily ze spojovacího plechu pro folie DEKPLAN 
Hydroizolační folie DEKPLAN se po okrajích střechy a v místě změn sklonů střechy, 
výškových stupňů apod. tvarově stabilizují k podkladu navařením na profily ze spojovacího 
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plechu. Spojovací plech je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu, který je ze spodní 




















Kotevní prvky jsou určeny k mechanickému kotvení profilů ze spojovacího plechu do 
pevných částí střechy.  
  
Obr. č.2.: Kotevní prvky  [25] 
 
Vnitřní rohy (kouty) a vnější rohy 
Slouží k zesílení hydroizolace ve vnitřních koutech a vnějších rozích. 
  




















Obr. č.5.: Střešní vpusť GULLYDEK [25] 
 
Nástavce střešních vpustí 
Tento nástavec slouží k prodloužení výšky střešní vpusti na tloušťku tepelné izolace 
střechy. Nástavec je opatřen PVC manžetou, která umožňuje snadné napojení na parotěsnou 
zábranu.  
 








Materiál bude dopravován pomocí valníku s hydraulickou rukou MAN TGA 
v originálních obalech na paletách. Drobný materiál bude dopraven automobilem IVECO 
DAILY VAN. 
Vnitrostaveništní přeprava materiálu bude řešena vysokozdvižným vozíkem 
JUNGHEINRICH DFG 25 BS, stavebním věžovým jeřábem MB 1030.1 a nákladoosobním 
stavebním výtahem NOV 500. 
 
Skladování: 
Penetrační emulze DEKPRIMER bude skladována v originálních řádně označených 
obalech, uložená v suchých krytých skladech. Skladuje se 6 měsíců od data výroby a musí se 
chránit před vlhkem, vodou a mrazem. 
INSTA-STIK lepidlo skladujeme ve svislé poloze za sucha. Teplota pro skladování je    
10 °C až 25 °C. Doba pro uskladnění je 12 měsíců. 
Hydroizolační pásy se skladují v rolích, ve svislé poloze. Uloženy musí být v krytých 
skladech, kde jsou chráněny před dlouhodobým působením povětrnostních vlivů a UV záření.  
Tepelná izolace z EPS se skladuje na volném prostranství, uložena na paletách. Palety 
musejí být chráněny proti přímému slunečnímu záření.  
Drobný materiál bude uložen v uzamykatelném skladu.  
 
 
c) Pracovní podmínky, připravenost 
Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu. Na jižní straně objektu bude oplocení 
plné neprůhledné výšky 2,0 m, pro ostatní okraje staveniště lze použít pletivo výšky 1,8 m 
(pevné nebo mobilní). Příjezd vozidel stavby bude řešen provizorní vozovkou tvořenou ze 
železobetonových panelů. Zařízení staveniště bude vybudováno v bezprostřední blízkosti 
objektu. Kancelářské prostory a sociální zařízení budou realizovány pomocí mobilních buněk 
stavěných do patra a buňkou s umývárnou a WC. Podklad pro mobilní buňky bude připraven 
ze silničních panelů. Stavební materiál a odpady budou skladovány na vymezeném prostoru, 
umístěném dle výkresu zařízení staveniště. Mezi další body připravenosti patří zajištění zdroje 
elektřiny a vody nutné pro dané stavební postupy. 
Zahájení prací na konstrukci střešního pláště předpokládá kompletní dokončení stropní 
konstrukce posledního podlaží včetně atiky.  
Před zahájením prací je nutno stavbu zásobit stavebním materiálem v patřičném množství.  
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Stavební práce včetně obsluhy technického zařízení mohou provádět osoby starší 18-ti let, 
odborně a zdravotně způsobilé. 
Činnost musí být organizována vedoucím, práce mohou být zahájeny a vykonávány pouze 
tehdy, nedochází-li k vzájemnému ohrožení, není-li ohroženo zdraví osob. 
Každý pracovník, který se podílí na činnosti v souvislosti s výstavbou, musí být seznámen 
s příslušnými technologickými předpisy, stejně jako s navazujícími činnostmi, s riziky na 
pracovišti, s vlastnostmi použitých nebezpečných látek a s návody na obsluhu používaného 
zařízení. 
Na staveništi musí být k dispozici technické a bezpečnostní listy pro všechny typy 
používaných stavebních hmot s uvedením jejich zdravotní bezpečnosti, resp. postupu při 
kontaminaci očí či pokožky nebo vdechnutí. 
Na pracovišti musí být prostředky pro poskytování 1. pomoci a ruční hasicí přístroje.  
Svařování fólií se doporučuje provádět při teplotách vyšších než +5°C. Při teplotách pod 
0°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po povrchu hydroizolace. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek je nutné na staveništi zajistit taková opatření, která 
provádění izolačních prací umožní (např. mobilní temperovaný stan).  
Pokud jsou teploty materiálu nebo prostředí pod +5°C, musí se role izolací skladovat 
v temperovaných skladech o teplotě cca +15°C. 
Při teplotách materiálu cca +5°C a nižších se při aplikaci fólie zvlní.  
Při dešti a sněžení se doporučuje izolatérské práce přerušit. Povrch fólií musí být při 
svařování suchý.  
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., musí zaměstnavatel přerušit práce ve výškách za 
vzniku nepříznivé povětrnostní situace.  
Za takovou se považuje: - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
    - vítr o rychlosti 11 m·s-1  
    - dohlednost méně než 30 m 










d) Převzetí pracoviště 
Podmínkou převzetí pracoviště je dokončení stropní konstrukce posledního podlaží           
a atiky. Při přebírání pracoviště je nutno provést kontrolu kvality provedení těchto konstrukcí. 
Kontroluje se, zda konstrukce odpovídají kvalitativním požadavkům. Musí splňovat 
požadavky na rovinatost, únosnost, tvarovou a úhlovou přesnost. Stropní konstrukce musí 
dodržet maximální přípustnou odchylku rovinatosti 5mm na délku 2 m. Atika musí být 
zhotovena dle PD a musí splňovat požadavky na rovinatost a svislost, která je daná                 
v ČSN EN  13670 – Provádění betonových konstrukcí [31]. 
Pracoviště pro realizaci střešního pláště přebírá stavbyvedoucí, předání a převzetí se 
účastní i technický dozor stavebníka. O předání a převzetí pracoviště se sepíše protokol          
a provede se také zápis do stavebního deníku, který podepisují zodpovědní pracovníci obou 
smluvních stran. Tímto převzetím přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost za pracoviště, 
včetně škod, které na něm mohou vzniknout ostatním účastníkům výstavby.  
 
e) Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety pro nanášení penetrační emulze:   
- 1 x mistr 
- 3 x natěrač 
 
Složení pracovní čety pro aplikaci parotěsné vrstvy:   
- 1 x mistr 
- 2 x dělník 
- 1 x pomocník 
 
Složení pracovní čety pro pokládku tepelně izolačních desek:    
- 1 x mistr 
- 3 x izolatér 
- 1 x pomocník 
 
Složení pracovní čety pro pokládku separační textilie:  
- 1 x mistr 
- 2 x dělník 
- 1 x pomocník  
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Složení pracovní čety pro pokládku hydroizolační fólie:  
- 1 x mistr 
- 3 x izolatér 
 
Složení pracovní čety pro pokládku kameniva:  
- 1 x mistr 
- 2 x dělník 
- 1 x pomocník 
 
Složení pracovní čety pro vertikální dopravu materiálu:   
- 1 x obsluha jeřábu 
- 1 x vazač 
 
f) Stroje a pomůcky 
 
Stroje: - stavební věžový jeřáb MB 1030.1 [29] 
  - valník s hydraulickou rukou MAN TGA 
  - dodávka IVECO DAILY VAN 
  - vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH DFG 25 BS  
  - nákladoosobní stavební výtah NOV 500 
 
Pomůcky a nářadí:  
- ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC  
- svařovací automat, např. LEISTER VARIMAT 
- tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm 
- silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
- mosazný přítlačný váleček na detaily 
- izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
- ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 
- příklepová vrtačka 
- nůžky na plech, nůžky 
- metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, prodlužovací kabel 
- stavební hořák PB 














Obr. č.9.: Svařování automatem LEISTER VARIMAT [23] 
 
 
g) Pracovní postup  [22] 
 
I. Aplikace penetrační emulze DEKPRIMER  
• Podklad pro penetrační emulzi musí být čistý, suchý a bez ostrých výčnělků. Případné 
výčnělky a nesoudržné části odstraníme a podklad vyspravíme. Oleje, tuky a další 
nečistoty je třeba odstranit.  
• Při nanášení emulze musí mít podklad teplotu min. + 5 °C a vlhkost max. 6%. 
• Před nanesením emulze musíme důkladně promíchat obsah nádoby.  
• Nanáší se rovnoměrně válečkem, štětkou, koštětem nebo stříkací pistolí.  
• Další vrstva se provádí po zaschnutí nanesené vrstvy DEKPRIMER. 
 
II. Pokládka parotěsné vrstvy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
• Po zaschnutí penetrační emulze DEKPRIMER provádíme pokládku asfaltového pásu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
• Všechny pásy klademe jedním směrem.  
• Spoje pásů se orientují po směru toku vody. 







Obr. č.10.:  Kladení asfaltových pásů [26] 
 
 
•  Pásy klademe s podélnými přesahy sousedních pásů min. 80 mm a s příčnými přesahy 
sousedních pásů min. 100 mm. 
• Překrytí v podélném spoji je vymezeno překryvným pruhem bez posypu. 
• Asfaltové pásy budou celoplošně nataveny k podkladu.  
• Při natavování SBS modifikovaných pásů musíme dbát na to, že struktura SBS 
modifikovaného asfaltu při teplotě 190 °C degraduje. 
• Z toho důvodu musíme používat ruční hořák a přítlačný váleček. Nesmí se používat tzv. 
kombajn. 
• Při natavování se musí role pásů rovnoměrně rozvíjet.  
• Každý pás je třeba rozvinout, usadit do správné polohy, svinout jednu polovinu ke středu 
a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá polovina rolí.  
• Pás k natavení se navine na ocelovou trubku průměru cca 60 mm a délky cca o 50 mm 
kratší, než je šířka role. Natavovanou část role izolatér posouvá a přitlačuje nohou. 
Protože je role vyztužena ocelovou trubkou, je pás až do konce dobře přitlačován.  
• Spoje a překrytí pásu se doporučuje natavovat až po natavení plochy celého pásu.  
• Z tohoto důvodu musíme ponechat okraj pásů pro provaření spojů nenatavený. 
• Na svařování spojů pásů se používá menší hořák a přítlačný váleček. Spoj musí být 
dokonale protaven. 
• Signálem dobrého svaření a kvality spoje je pravidelný pruh asfaltu vyteklý ze spoje. 
Šířka pruhu je 5 – 15 mm. 
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• Okraje spojů pásů je možno také „zašpachtlovat“ – okraj horní pásu ve spoji je v šířce cca 
5 mm zahlazen zahřátou tenkou špachtlí. 
• Nesmí dojít k obnažení nosné vložky pásu a ke snížení hydroizolační funkce. 
• Na všech svislých konstrukcích střechy (atika, výtahová šachta) musí být asfaltový pás 





Obr. č.11.:  Ukončení hydroizolace u atiky [26] 
 
 
• Opracování vnějších rohů a vnitřních koutů – používají se speciální tvarovky tvořené 
hydroizolací bez posypu. 
 





Obr. č.13.:  Natavení rohové tvarovky [26] 
 
 
Obr. č.14.:  Natavení univerzální tvarovky a koutové tvarovky [26] 
 
 
• Zaizolovat se musí i střešní vpusti a větrací komínky.  










III. Aplikace INSTA – STIK lepidla 
• Lepidlo aplikujeme při teplotě od + 5 °C do + 35 °C. Teplota lepidla by měla být 
v rozmezí + 18 °C až + 25 °C. 
 
Obr. č.16.:  Přenosná tlaková nádoba s lepidlem a ukázka jeho aplikace [24] 
 
• Šířka nanášených pruhů je 19 – 25 mm. Vzdálenost mezi pruhy se liší podle tvaru střechy 
a sklonu, na výšce budovy a atiky. V technickém listu produktu je uvedena tabulka, kterou 
se řídíme. 
• Doporučuje se nanášet pruhy lepidla kolmo k většímu rozměru desky.  
• Desky se osazují na pásy lepidla do 3 minut. Přes desku se ihned projdeme, aby se lepidlo 
pod zatížením rozprostřelo do maximální plochy. Posléze se po deskách každých 4 až 6 
minut přechází, dokud nebudou desky pevně přilepeny – tj. cca 20 – 45 min. Doba tuhnutí 
závisí na vlhkosti vzduchu.  
 
IV. Pokládka tepelně izolačních desek STYROTRADE EPS 100 a klínů EPS 100 S 
STABIL 
• Desky se kladou do pruhů lepidla INSTA-STIK. Desky se pokládají těsně k sobě, 
s vystřídanými spárami.  
• Prostupy musí být přesně zaměřeny a v deskách vyřezány otvory.  
• Spádové klíny se kladou od nejnižšího místa – od střešních vpustí. Klade se vždy stejná 
výšková úroveň klínů, potom další.  




V. Pokládka separační textilie FILTEK 
• Na tepelně izolační desky se celoplošně pokládá separační textilie FILTEK. Její funkcí je 
oddělovat tepelnou izolaci z polystyrenu a PVC fólii DEKPLAN 77.  
• Textilie se pokládá v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace. Včetně stěn, atik i pod 
profily ze spojovacího plechu.  
• Pruhy geotextilie se kladou volně, s přesahem 100 – 150 mm, min. však 50 mm.  
• V případě použití textilie jako separační vrstvy pod hydroizolaci se přesahy bodově 
spojují horkovzdušným přístrojem. 
• Pokud je textilie použita jako ochranná vrstva na hydroizolaci, na které bude vrstva 
betonu nebo kameniva, ve spojích se v plné délce svařuje. 
• V další fázi se provede pokládka profilů ze spojovacího plechu. Profily se montují 
s dilatační mezerou 3 – 5 mm.  
• Profily kotvíme pomocí natloukacích hmoždinek s hřebem o průměru 6 mm. Vzdálenost 
hmoždinek je 160 mm.  
• Profily o větších šířkách se kotví ve dvou řadách (závětrné lišty, atd.)  
 











VI. Pokládka hydroizolační fólie DEKPLAN 77 
• Fólie se klade tak, aby světle šedá (popř. barevná) vrstva nebo povrch s potiskem byla 
umístěna do exteriéru.  
• Jednotlivé pruhy izolace se pokládají na vazbu – posun čelních spojů min. 200 mm.  
• Fólie se spojují svařováním pomocí horkovzdušného přístroje. Používá se ruční 
horkovzdušný přístroj LEISTER TRIAC s tryskou širokou 20 nebo 40 mm nebo svařovací 
automat LEISTER VARIMAT – pouze pro svařování plochy izolace. 
• Princip svařování je v nahřátí povrchu fólie a jejího stlačení pomocí válečku.  
• Správně provedený svar je vodotěsný bez ohledu na směr sklonu střechy.  
• Svařované plochy musí být čisté a suché.  
• Při pokládce se jednotlivé části fólie nejprve bodově svaří – v případě jejich špatného 
umístění se mohou rozpojit.  
• Po kontrole správného vyrovnání a napnutí fólie svaříme spoje průběžně. 
• Izolace se pokládá se vzájemnými přesahy 50 mm a po vyrovnání pásu se provádí svar 
široký 30 mm.  
• Při svařování ručním horkovzdušným přístrojem svírá přední hrana trysky s okrajem fólie 




Obr. č.18.:  Práce s horkovzdušným přístrojem a válečkem [25] 
 
• Při použití svařovacího automatu nastaví izolatér teplotu a rychlost pohybu automatu.  
• Tryska automatu se zasune mezi spojované fólie a izolatér automat pouze vede. 
• Obvyklá teplota horkého vzduchu je 520 °C a rychlost pojezdu je 2 m/min. 




• Hydroizolační fólie musí být na všech svislých částech střechy vyvedena do výšky min. 
150 mm nad povrch střechy (resp. úroveň hydroizolace). 
• Hydroizolace z plochy se při přechodu na svislou konstrukci upevní koutovou lištou.  
• Při opracování koutů a rohů používáme vždy ruční horkovzdušný přístroj LEISTER 
TRIAC 
• Pro opracování se používají prefabrikované tvarovky 
 
 
Obr. č.19.:  Opracování hydroizolace na rohu [25] 
 
  
Obr. č.20.:  Opracování hydroizolace v koutu [25] 
 
 
Obr. č.21.:  Opracování hydroizolace v koutu a na rohu [25] 
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• Opracování prostupu – fólie se položí tak, aby co nejtěsněji procházela kolem prostupu. 
Svislá část prostupu se obalí fólií do výšky min. 150 mm a svaří se svislým svarem.  
• Připravíme manžetu z nevyztužené fólie, ve které vystřihneme otvor o velikosti 2/3 
prostupu. Manžetu z vnější části nahřejeme a navlékneme na prostup. Po vychladnutí 
manžeta pevně obepne prostup. Následně manžetu přivaříme k položené hydroizolaci. 
Svaří se také styk mezi svislou izolací a manžetou.  




Obr. č.22:  Nahřívání manžety [25] 
 
 






Obr. č.24.:  Svařování manžety a fólie na prostupu [25] 
 
VII. Pokládka ochranné textilie FILTEK  
• Textilii pokládáme volně, na celou plochu hydroizolace.  
• Přesahy jsou 100 až 150 mm, min. však 50 mm. 
• Spoje jsou svařovány bodově pomocí horkovzdušného přístroje LEISTER TRIAC.  
 
VIII. Provedení násypu z praného říčního kameniva 
• Jako poslední vrstva je použito kamenivo frakce 16 – 32. Jeho dopravu na střechu zajistí – 
nákladoosobní stavební výtah NOV 500. Na střeše se bude rozmisťovat pomocí 
stavebních koleček. 
 
h) Jakost a kontrola kvality 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora.                      
O provedených kontrolách se sepisuje protokol a záznam do stavebního deníku. Kontrola se 
provádí před pokládkou každé další vrstvy střešní konstrukce. Kontroluje se kvalita                 
a správnost provedení. 
Při provádění prací je nutno dodržovat platné normy, požadavky výrobce jednotlivých 
stavebních prvků a projektovou dokumentaci.  
 
i) Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při provádění stavebních prací se musí dodržovat zákony a vyhlášky týkající se BOZP. 
Patří mezi ně: 
• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce [19] 




• Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví [20] 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [10] 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [11] 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [21] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [12] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost             
a ochranu zdraví při práci na staveništích [13] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz    
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [14] 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
[16] 
 
Všichni pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy seznámeni před vlastním 
zahájením prací. Zaměstnanci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky, 
dodržovat předepsané pracovní postupy a účastnit se školení. Dále je nutné při provádění 
veškerých prací dodržovat předpisy uvedené výrobcem a provádět pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečnosti práce.  
Hlášení a evidence úrazů bude probíhat dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 













3.2 Technologický předpis provádění ploché střechy s pěším provozem 
a) Obecné informace 
Bytový dům je navržen jako pětipodlažní se čtyřmi nadzemními podlažími a suterénem. 
Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Dům je navržen jako objekt skládající se 
z kubických hmot o rozměrech 21,7 x 19,36 m.  
Bytový dům je navržen jako železobetonový monolitický kombinovaný systém. Jako 
výplňové zdivo obvodového pláště byly použity cihelné bloky Porotherm 25 AKU SYM. 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. 
Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s atikou. Střecha o rozměrech      
cca 18,8 x 19 m má sklon 2 % do střešních vtoků a je realizována na stropní konstrukci 
tvořenou monolitickou železobetonovou deskou. 
Vstup do bytového domu včetně všech společných prostor je navržen jako bezbariérový, 
splňující podmínky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
 
b) Materiály, doprava, skladování 
Materiály hlavní: 
 
Penetrační emulze DEKPRIMER 
Materiál se shoduje s materiálem uvedeným v souvrství ploché střechy bez provozu. Jeho 
popis je v kapitole 3.1. – Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
Parotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Materiál se shoduje s materiálem uvedeným v souvrství ploché střechy bez provozu. Jeho 
popis je v kapitole 3.1. – Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
INSTA – STIK lepidlo 
Materiál se shoduje s materiálem uvedeným v souvrství ploché střechy bez provozu. Jeho 








Spádové klíny EPS 150 S   
Tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu určené pro konstrukce 
s vysokými požadavky na zatížení tlakem. Desky budou vytvářet sklon střechy 2%. Desky 
jsou dodávány v rozměru 1000x500 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti                  
λ = 0,035 W·m-1·K-1. Jejich objemová hmotnost je 23 – 28 kg·m-3. Izolační desky jsou baleny 
do PE folie v balících max. výšky 500 mm. Desky musí být dopravovány a skladovány za 
podmínek vylučující jejich znehodnocení.  
 
KINGSPAN THERMA TR 26 FM 
Desky Kingspan Therma jsou tepelně izolační desky z tuhé pěny na bázi polyisokianurátu 
(PIR).  Desky jsou na obou stranách potaženy fólií, která je během výrobního procesu 
autoadhezivně spojena s nepropustným jádrem. Fóliový potah je vysoce odolný vůči přenosu 
vodních par. Typ Kingspan Therma TR 26 FM jsou polyuretanové izolační desky z tuhé pěny, 
potažené na obou stranách sendvičovou hliníkovou fólií. Desky se dodávají v rozměrech 
2400x1200 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,022 W·m-1·K-1. Desky jsou 
dodávány v označených balících zabalených PE fólií.   
 
Hydroizolační fólie DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 
Materiál se shoduje s materiálem uvedeným v souvrství ploché střechy bez provozu. Jeho 
popis je v kapitole 3.1. – Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
Separační textilie FILTEK 500 
Materiál se shoduje s materiálem uvedeným v souvrství ploché střechy bez provozu. Jeho 
popis je v kapitole 3.1. – Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
Dlažba na podložkách 
Betonová dlažba výrobce Beton Brož, plošná reliéfní Břidlice Standard o rozměrech 
400x400x40 mm, barva písková. Dlažba je dvouvrstvá vibrolisovaná, vhodná pro použití na 
méně namáhané zpevněné plochy – terasy, zahradní chodníčky a ploché střechy objektů. 
Dlažba se dodává na paletách o rozměrech 1200 x 800 mm, výrobky jsou na paletě fixovány 
pomocí PET pásek, popř. fixační fólie. Jednotlivé prvky jsou proti poškození nášlapné vrstvy 
chráněny jutou, popř. mirelonem. Dlažba bude uložena na výškově stavitelných podložkách 
NEW MAXI Silent. Povrch hlavy je opatřen gumou, což slouží jako protihluková                   
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a protiskluzová ochrana. Dorovnání výšek provádíme pomocí speciálního vyrovnávacího 
klíče. Tímto se vyhneme nutnosti zasahovat do již položeného povrchu dlažby.    
 




Materiály doplňkové se shodují s materiály uvedenými v souvrství ploché střechy bez 
provozu. Jejich popis je v kapitole 3.1. – Technologický předpis provádění ploché střechy bez 
provozu. 
Jsou to: 
- ukončovací a pomocné profily ze spojovacího plechu pro folie DEKPLAN 
- kotevní prvky 
- vnitřní rohy (kouty) a vnější rohy 
- větrací komínky 
- střešní vpusti 




Materiál bude dopravován pomocí valníku s hydraulickou rukou MAN TGA 
v originálních obalech na paletách. Drobný materiál bude dopraven automobilem IVECO 
DAILY VAN. 
Vnitrostaveništní přeprava materiálu bude řešena vysokozdvižným vozíkem 
JUNGHEINRICH DFG 25 BS, stavebním věžovým jeřábem MB 1030.1 a nákladoosobním 





Skladování materiálů je popsáno v kapitole 3.1.b) Materiály, doprava, skladování. Ostatní 
materiály se skladují takto: 
Desky Kingspan Therma TR 26 FM by neměly být skladovány ve venkovním prostředí. 
Je vhodné použít krytý přístřešek, popř. uzamykatelný sklad.  
Stavitelné podložky NEW MAXI Silent budou skladovány v uzamykatelném skladu spolu 
s dalším drobným materiálem. 
Dlažba bude skladována na volném prostranství, uložená na paletách. V doporučení 
výrobce je uvedeno, že palety lze ukládat na sebe v maximálním počtu 3 ks.  
 
c) Pracovní podmínky, připravenost 
Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu. Na jižní straně objektu bude oplocení 
plné neprůhledné výšky 2,0 m, pro ostatní okraje staveniště lze použít pletivo výšky 1,8 m 
(pevné nebo mobilní). Příjezd vozidel stavby bude řešen provizorní vozovkou tvořenou ze 
železobetonových panelů. Zařízení staveniště bude vybudováno v bezprostřední blízkosti 
objektu. Kancelářské prostory a sociální zařízení budou realizovány pomocí mobilních buněk 
stavěných do patra a buňkou s umývárnou a WC. Podklad pro mobilní buňky bude připraven 
ze silničních panelů. Stavební materiál a odpady budou skladovány na vymezeném prostoru, 
umístěném dle výkresu zařízení staveniště. Mezi další body připravenosti patří zajištění zdroje 
elektřiny a vody nutné pro dané stavební postupy. 
Zahájení prací na konstrukci střešního pláště předpokládá kompletní dokončení stropní 
konstrukce posledního podlaží včetně atiky.  
Před zahájením prací je nutno stavbu zásobit stavebním materiálem v patřičném množství.  
Stavební práce včetně obsluhy technického zařízení mohou provádět osoby starší 18-ti let, 
odborně a zdravotně způsobilé. 
Činnost musí být organizována vedoucím, práce mohou být zahájeny a vykonávány pouze 
tehdy, nedochází-li k vzájemnému ohrožení, není-li ohroženo zdraví osob. 
Každý pracovník, který se podílí na činnosti v souvislosti s výstavbou, musí být seznámen 
s příslušnými technologickými předpisy, stejně jako s navazujícími činnostmi, s riziky na 
pracovišti, s vlastnostmi použitých nebezpečných látek a s návody na obsluhu používaného 
zařízení. 
Na staveništi musí být k dispozici technické a bezpečnostní listy pro všechny typy 
používaných stavebních hmot s uvedením jejich zdravotní bezpečnosti, resp. postupu při 
kontaminaci očí či pokožky nebo vdechnutí. 
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Na pracovišti musí být prostředky pro poskytování 1. pomoci a ruční hasicí přístroje.  
Svařování fólií se doporučuje provádět při teplotách vyšších než +5°C. Při teplotách pod 
0°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po povrchu hydroizolace. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek je nutné na staveništi zajistit taková opatření, která 
provádění izolačních prací umožní (např. mobilní temperovaný stan).  
Pokud jsou teploty materiálu nebo prostředí pod +5°C, musí se role izolací skladovat 
v temperovaných skladech o teplotě cca +15°C. 
Při teplotách materiálu cca +5°C a nižších se při aplikaci fólie zvlní.  
Při dešti a sněžení se doporučuje izolatérské práce přerušit. Povrch fólií musí být při 
svařování suchý.  
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., musí zaměstnavatel přerušit práce ve výškách za 
vzniku nepříznivé povětrnostní situace.  
Za takovou se považuje: - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
    - vítr o rychlosti 11 m·s-1  
    - dohlednost méně než 30 m 
    - teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
 
d) Převzetí pracoviště 
Podmínkou převzetí pracoviště je dokončení stropní konstrukce posledního podlaží           
a atiky. Při přebírání pracoviště je nutno provést kontrolu kvality provedení těchto konstrukcí. 
Kontroluje se, zda konstrukce odpovídají kvalitativním požadavkům. Musí splňovat 
požadavky na rovinatost, únosnost, tvarovou a úhlovou přesnost. Stropní konstrukce musí 
dodržet maximální přípustnou odchylku rovinatosti 5mm na délku 2 m. Atika musí být 
zhotovena dle PD a musí splňovat požadavky na rovinatost a svislost, která je daná                 
v ČSN EN  13670 – Provádění betonových konstrukcí [31]. 
Pracoviště pro realizaci střešního pláště přebírá stavbyvedoucí, předání a převzetí se 
účastní i technický dozor stavebníka. O předání a převzetí pracoviště se sepíše protokol          
a provede se také zápis do stavebního deníku, který podepisují zodpovědní pracovníci obou 
smluvních stran. Tímto převzetím přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost za pracoviště, 







e) Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety pro nanášení penetrační emulze:  
- 1 x mistr 
- 3 x natěrač 
 
Složení pracovní čety pro aplikaci parotěsné vrstvy:   
- 1 x mistr 
- 2 x dělník 
- 1 x pomocník 
 
Složení pracovní čety pro pokládku tepelně izolačních desek:    
- 1 x mistr 
- 3 x izolatér 
- 1 x pomocník 
 
Složení pracovní čety pro pokládku hydroizolační fólie:  
- 1 x mistr 
- 3 x izolatér 
 
Složení pracovní čety pro pokládku ochranné textilie:  
- 1 x mistr 
- 3 x dělník 
- 1 x pomocník  
 
Složení pracovní čety pro pokládku dlažby:  
- 1 x mistr 
- 3 x dělník 
- 1 x pomocník 
 
Složení pracovní čety pro vertikální dopravu materiálu:   
- 1 x obsluha jeřábu 




f) Stroje a pomůcky 
 
Stroje: - stavební věžový jeřáb MB 1030.1 [29] 
  - valník s hydraulickou rukou MAN TGA 
  - dodávka IVECO DAILY VAN 
  - vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH DFG 25 BS  
  - nákladoosobní stavební výtah NOV 500 
 
Pomůcky a nářadí:  
- ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC  
- svařovací automat, např. LEISTER VARIMAT 
- tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm 
- mosazný kartáč 
- silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
- mosazný přítlačný váleček na detaily 
- izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
- ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 
- příklepová vrtačka 
- rotační laser 
- nůžky na plech 
- metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, prodlužovací kabel 
- stavební hořák PB 
- stavební kolečka 
 
g) Pracovní postup  [22] 
 
I. Aplikace penetrační emulze DEKPRIMER  
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
II. Pokládka parotěsné vrstvy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
III. Aplikace INSTA – STIK lepidla 
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
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IV. Pokládka tepelně izolačních klínů EPS 150 S 
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
V. Pokládka tepelně izolačních desek Kingspan Therma TR 26 FM 
• Desky se k podkladu kotví mechanicky. 
• Navržené kotvy musí být vhodné pro kotvení tepelné izolace plochých střech a musí být 
určeny pro kotvení do příslušného podkladu. 
• Hlavy kotev musí být opatřeny podložkami o min. rozměrech 50 x 50 mm, nebo o 
průměru 50 mm – kruhové.  
• Pro kotvení do betonu se používají hmoždinky FDD. 
• Minimální počet kotevních prvků pro desky o rozměrech 2400 x 1200 mm 6 ks. 
• Kotvy umisťujeme ve vzdálenosti 50 – 150 mm od hrany a rohu desky.  
 
 
Obr. č.26.:  Zásady kotvení desek Kingspan Therma TR 26 FM [22]  
 
• Desky musí být pokládány „na vazbu“, s posunutím o polovinu délky tak, aby se spoje 









Obr. č.28.:  Kotvení desek Kingspan Therma TR 26 FM [22] 
 
VI. Pokládka hydroizolační fólie DEKPLAN 77 
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
VII. Pokládka separační textilie FILTEK 500 






VIII. Pokládka dlažby 
• Pokládka dlažby se provádí od nejvyššího místa – rohu atiky. 
• Pomocí rotačního laseru vytvoříme v místě atiky vodorovnou rovinu. 
• Na připravený povrch umístíme první čtyři stavitelné podložky. Vzdálenost mezi 
podložkami určuje rozměr dlažby.  
 
 
Obr. č.29.:  Rozmístění stavitelných podložek [27] 
 
• Hlava podložky je opatřena dilatačními křidélky, která se dají v případě potřeby odlomit. 
Při použití podložek v blízkosti atiky odstraníme dvě dilatační křidélka – rovnoběžně se 
zdí. U podložek umístěných v rozích odlomíme všechna křidélka.  








• Dorovnání dlažby provádíme pomocí regulačního klíče. Klíčem můžeme regulovat výšku 
dlažby i na hotové pokládce.  
 
 
Obr. č.31.:  Dorovnání dlažby pomocí regulačního klíče [27] 
 
h) Jakost a kontrola kvality 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora.                      
O provedených kontrolách se sepisuje protokol a záznam do stavebního deníku. Kontrola se 
provádí před pokládkou každé další vrstvy střešní konstrukce. Kontroluje se kvalita                 
a správnost provedení. 
Při provádění prací je nutno dodržovat platné normy, požadavky výrobce jednotlivých 
stavebních prvků a projektovou dokumentaci.  
 
i) Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při provádění stavebních prací se musí dodržovat zákony a vyhlášky týkající se BOZP. 
Patří mezi ně: 
• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce [19] 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[9] 
• Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví [20] 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [10] 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [11] 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [21] 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [12] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost             
a ochranu zdraví při práci na staveništích [13] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz    
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [14] 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
[16] 
 
Všichni pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy seznámeni před vlastním 
zahájením prací. Zaměstnanci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky, 
dodržovat předepsané pracovní postupy a účastnit se školení. Dále je nutné při provádění 
veškerých prací dodržovat předpisy uvedené výrobcem a provádět pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečnosti práce.  
Hlášení a evidence úrazů bude probíhat dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 


















3.3 Technologický předpis provádění vegetační střechy  
a) Obecné informace 
Bytový dům je navržen jako pětipodlažní se čtyřmi nadzemními podlažími a suterénem. 
Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Dům je navržen jako objekt skládající se 
z kubických hmot o rozměrech 21,7 x 19,36 m.  
Bytový dům je navržen jako železobetonový monolitický kombinovaný systém. Jako 
výplňové zdivo obvodového pláště byly použity cihelné bloky Porotherm 25 AKU SYM. 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. 
Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s atikou. Střecha o rozměrech      
cca 18,8 x 19 m má sklon 2 % do střešních vtoků a je realizována na stropní konstrukci 
tvořenou monolitickou železobetonovou deskou. 
Vstup do bytového domu včetně všech společných prostor je navržen jako bezbariérový, 
splňující podmínky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
 
b) Materiály, doprava, skladování 
Materiály hlavní: 
 
Penetrační emulze DEKPRIMER 
Materiál se shoduje s materiálem uvedeným v souvrství ploché střechy bez provozu. Jeho 
popis je v kapitole 3.1. – Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
Parotěsná vrstva GLASTEK AL 40 MINERAL 
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie, 
kašírovanou skleněnými vlákny, která má plošnou hmotnost 60 g/m2. Pás je na horním 
povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je separační PE fólie. 
Balení je v rolích. V jednom balení je fólie o délce 7,5 m a šířce 1 m. Počet rolí na paletě je 





Obr. č.32.: Schéma složení pásu GLASTEK AL 40 MINERAL [22] 
 
 
Tepelná izolace desky EPS 100S  
Materiál se shoduje s materiálem uvedeným v souvrství ploché střechy bez provozu. Jeho 
popis je v kapitole 3.1. – Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
  
Tepelná izolace desky DEKPERIMETER 
Tepelněizolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS). Díky technologii 
výroby mají desky uzavřenou povrchovou strukturu a sníženou nasákavost. Desky jsou 
dodávány v rozměrech 1250 x 600 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti                    
λ = 0,034 W·m-1·K-1. Jejich objemová hmotnost je 28 – 32 kg·m-3. Desky musí být 
dopravovány a skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. 
 
Separační textilie FILTEK 300 
Materiál se shoduje s materiálem uvedeným v souvrství ploché střechy bez provozu. Jeho 
popis je v kapitole 3.1. – Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
Hydroizolační fólie DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 
Materiál se shoduje s materiálem uvedeným v souvrství ploché střechy bez provozu. Jeho 








DEKDREN T20 GARDEN 
Profilované (nopové) fólie z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) s perforací. Fólie mají 
jednostranné výstupky (nopy) o výšce 20 mm, které tvoří distanci mezi fólií a konstrukcí, ke 
které je fólie přiložena. V souvrství vegetačních střech vytváří drenážní a hydroakumulační 
vrstvu. Plošná hmotnost fólie je 1000 g/m2, počet nopů je 400 ks/m2. Dodávána je v rolích po 
3 m2.  
 
Obr. č.33.:  Nopová fólie DEKDREN T20 GARDEN [22] 
 
 
Separační textilie FILTEK 200 
Materiál se shoduje s materiálem uvedeným v souvrství ploché střechy bez provozu. Jeho 
popis je v kapitole 3.1. – Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
Střešní substrát DEK RNSO 80 
Substrát pro extenzivní vegetační střechy s výškou vegetačního substrátu 60 – 200 mm 
s převahou suchomilných rostlin a rostlin nenáročných na živiny. Převažuje anorganická 
složka (minerální) nad organickou (humus). Substrát je základem pro růst rostlin, je 
zásobárnou vody a živin nezbytných pro vegetaci. Objemová hmotnost je 630 kg/m3 
v suchém stavu a 850 kg/m3 v plně nasyceném stavu. Substrát se přepravuje pomocí 
velkoobjemového vaku z polypropylenové tkaniny s možností přímého vysypání – tzv. BIG 
BAG, popř. jako pytlovaný po m3.  
 
Těžené kamenivo frakce 16-32 
Kamenivo se používá pro oddělení střešní vpusti, popř. atiky od vrstvy střešního substrátu. 
Kamenivo je baleno do pytlů o hmotnosti 1t (popř. 300 kg, 700 kg, 1500 kg) – tzv. BIG BAG.  
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DEK lišta do vegetačních střech 
Lišta slouží k ukončení vrstev střechy, ohraničení vrstev, popř. oddělení částí střechy 
s různými skladbami vrstev. Lišta se stabilizuje přitížením provozními vrstvami. Lišta je 
hliníková, délky 2 metry, šířky 120 mm a výšky 130 mm. Tloušťka je 2 mm.  
Doplňkem lišty je kotevní výztuha, která slouží ke ztužení lišty a pro přikotvení lišty proti 
pohybu sesuvem provozních vrstev střechy.  
 
Materiály doplňkové: 
Materiály doplňkové se shodují s materiály uvedenými v souvrství ploché střechy bez 
provozu. Jejich popis je v kapitole 3.1. – Technologický předpis provádění ploché střechy bez 
provozu. 
Jsou to: 
- ukončovací a pomocné profily ze spojovacího plechu pro folie DEKPLAN 
- kotevní prvky 
- vnitřní rohy (kouty) a vnější rohy 
- větrací komínky 
- střešní vpusti 
- nástavce střešních vpustí 
 
Doprava: 
Materiál bude dopravován pomocí valníku s hydraulickou rukou MAN TGA 
v originálních obalech na paletách. Drobný materiál bude dopraven automobilem IVECO 
DAILY VAN. 
Vnitrostaveništní přeprava materiálu bude řešena vysokozdvižným vozíkem 
JUNGHEINRICH DFG 25 BS, stavebním věžovým jeřábem MB 1030.1 a nákladoosobním 












Skladování materiálů je popsáno v kapitole 3.1.b) Materiály, doprava, skladování. Ostatní 
materiály se skladují takto: 
Tepelněizolační desky DEKPERIMETER se skladují na volném prostranství, uloženy na 
paletách. Palety musejí být chráněny proti přímému slunečnímu záření. 
Nopová fólie DEKDREN T20 GARDEN se skladuje v rolích. Fólie musí být uskladněna 
na suchém místě a musí být chráněna proti přímému slunečnímu záření. 
Substrát DEK RNSO 80 se přepravuje pytlovaný, nebo ve velkoobjemovém vaku BIG 
BAG. Musíme ho skladovat v suchu, nejvhodnější je ale jeho okamžité rozprostření na 
střechu.  
DEK lišty budou uskladněny v uzamykatelném skladu s ostatním drobným materiálem. 
 
c) Pracovní podmínky, připravenost 
Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu. Na jižní straně objektu bude oplocení 
plné neprůhledné výšky 2,0 m, pro ostatní okraje staveniště lze použít pletivo výšky 1,8 m 
(pevné nebo mobilní). Příjezd vozidel stavby bude řešen provizorní vozovkou tvořenou ze 
železobetonových panelů. Zařízení staveniště bude vybudováno v bezprostřední blízkosti 
objektu. Kancelářské prostory a sociální zařízení budou realizovány pomocí mobilních buněk 
stavěných do patra a buňkou s umývárnou a WC. Podklad pro mobilní buňky bude připraven 
ze silničních panelů. Stavební materiál a odpady budou skladovány na vymezeném prostoru, 
umístěném dle výkresu zařízení staveniště. Mezi další body připravenosti patří zajištění zdroje 
elektřiny a vody nutné pro dané stavební postupy. 
Zahájení prací na konstrukci střešního pláště předpokládá kompletní dokončení stropní 
konstrukce posledního podlaží včetně atiky.  
Před zahájením prací je nutno stavbu zásobit stavebním materiálem v patřičném množství.  
Stavební práce včetně obsluhy technického zařízení mohou provádět osoby starší 18-ti let, 
odborně a zdravotně způsobilé. 
Činnost musí být organizována vedoucím, práce mohou být zahájeny a vykonávány pouze 
tehdy, nedochází-li k vzájemnému ohrožení, není-li ohroženo zdraví osob. 
Každý pracovník, který se podílí na činnosti v souvislosti s výstavbou, musí být seznámen 
s příslušnými technologickými předpisy, stejně jako s navazujícími činnostmi, s riziky na 




Na staveništi musí být k dispozici technické a bezpečnostní listy pro všechny typy 
používaných stavebních hmot s uvedením jejich zdravotní bezpečnosti, resp. postupu při 
kontaminaci očí či pokožky nebo vdechnutí. 
Na pracovišti musí být prostředky pro poskytování 1. pomoci a ruční hasicí přístroje.  
Svařování fólií se doporučuje provádět při teplotách vyšších než +5°C. Při teplotách pod 
0°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po povrchu hydroizolace. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek je nutné na staveništi zajistit taková opatření, která 
provádění izolačních prací umožní (např. mobilní temperovaný stan).  
Pokud jsou teploty materiálu nebo prostředí pod +5°C, musí se role izolací skladovat 
v temperovaných skladech o teplotě cca +15°C. 
Při teplotách materiálu cca +5°C a nižších se při aplikaci fólie zvlní.  
Při dešti a sněžení se doporučuje izolatérské práce přerušit. Povrch fólií musí být při 
svařování suchý.  
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., musí zaměstnavatel přerušit práce ve výškách za 
vzniku nepříznivé povětrnostní situace.  
Za takovou se považuje: - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
    - vítr o rychlosti 11 m·s-1  
    - dohlednost méně než 30 m 
    - teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
 
d) Převzetí pracoviště 
Podmínkou převzetí pracoviště je dokončení stropní konstrukce posledního podlaží           
a atiky. Při přebírání pracoviště je nutno provést kontrolu kvality provedení těchto konstrukcí. 
Kontroluje se, zda konstrukce odpovídají kvalitativním požadavkům. Musí splňovat 
požadavky na rovinatost, únosnost, tvarovou a úhlovou přesnost. Stropní konstrukce musí 
dodržet maximální přípustnou odchylku rovinatosti 5mm na délku 2 m. Atika musí být 
zhotovena dle PD a musí splňovat požadavky na rovinatost a svislost, která je daná                 
v ČSN EN  13670 – Provádění betonových konstrukcí. [31] 
Pracoviště pro realizaci střešního pláště přebírá stavbyvedoucí, předání a převzetí se 
účastní i technický dozor stavebníka. O předání a převzetí pracoviště se sepíše protokol          
a provede se také zápis do stavebního deníku, který podepisují zodpovědní pracovníci obou 
smluvních stran. Tímto převzetím přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost za pracoviště, 




e) Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety pro nanášení penetrační emulze:  
- 1 x mistr 
- 3 x natěrač 
 
Složení pracovní čety pro aplikaci parotěsné vrstvy:   
- 1 x mistr 
- 2 x dělník 
- 1 x pomocník 
 
Složení pracovní čety pro pokládku tepelně izolačních desek:    
- 1 x mistr 
- 3 x izolatér 
- 1 x pomocník 
 
Složení pracovní čety pro pokládku separační textilie:  
- 1 x mistr 
- 2 x dělník 
- 1 x pomocník  
 
Složení pracovní čety pro pokládku hydroizolační fólie:  
- 1 x mistr 
- 3 x izolatér 
 
Složení pracovní čety pro pokládku nopové fólie:  
- 1 x mistr 
- 3 x izolatér 
- 1 x pomocník  
 
Složení pracovní čety pro rozprostření vegetačního substrátu:  
- 1 x mistr 
- 3 x dělník 
- 1 x pomocník 
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Složení pracovní čety pro vertikální dopravu materiálu:   
- 1 x obsluha jeřábu 
- 1 x vazač 
 
f) Stroje a pomůcky 
Stroje: - stavební věžový jeřáb MB 1030.1 [29] 
  - valník s hydraulickou rukou MAN TGA 
  - dodávka IVECO DAILY VAN 
  - vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH DFG 25 BS  
  - nákladoosobní stavební výtah NOV 500 
 
Pomůcky a nářadí:  
- ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC  
- svařovací automat, např. LEISTER VARIMAT 
- tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm 
- mosazný kartáč 
- silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
- mosazný přítlačný váleček na detaily 
- izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
- ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 
- příklepová vrtačka 
- nůžky na plech 
- metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, prodlužovací kabel 
- stavební hořák PB 












g) Pracovní postup  [22] 
 
I. Aplikace penetrační emulze DEKPRIMER 
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
II. Pokládka parotěsné vrstvy GLASTEK AL 40 MINERAL 
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
III. Aplikace INSTA – STIK lepidla 
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
IV. Pokládka tepelněizolačních desek EPS 100 S a DEKPERIMETER 
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
V. Pokládka separační textilie FILTEK 300 
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
VI. Pokládka nopové fólie 
• Fólie se pokládá nopy dolů tak, aby se v ní držela voda. 
• Pruhy fólie se spojují přesahem dvou řad nopů.  
• Fólie je perforovaná – přebytečná voda může odtéci pomocí perforace pod fólii a 
prostorem mezi nopy po hydroizolaci z konstrukce.  
• Fólie by měla být zakryta další vrstvou okamžitě, nejpozději do jednoho týdne. 
 
VII. Pokládka separační fólie FILTEK 200 
Popsáno v kapitole Technologický předpis provádění ploché střechy bez provozu. 
 
VIII. Osazení DEK lišt 
• Okolo atiky a střešních vpustí osadíme hliníkové lišty.  
• Lišty jsou k podkladu stabilizované přitížením vrstvami.  





Obr. č.34.:  DEK lišta – ukázka použití [22] 
 
IX. Rozprostření střešního substrátu DEK RNSO 80 
• Substrát rozprostřeme do vrstvy o tloušťce 100 mm. 
• Posléze bude oset travním semenem, vysadí se okrasné trávy a nízkými keři.   
 
 
h) Jakost a kontrola kvality 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora.                      
O provedených kontrolách se sepisuje protokol a záznam do stavebního deníku. Kontrola se 
provádí před pokládkou každé další vrstvy střešní konstrukce. Kontroluje se kvalita                 
a správnost provedení. 
Při provádění prací je nutno dodržovat platné normy, požadavky výrobce jednotlivých 
stavebních prvků a projektovou dokumentaci.  
 
i) Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při provádění stavebních prací se musí dodržovat zákony a vyhlášky týkající se BOZP. 
Patří mezi ně: 
• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce [19] 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[9] 
• Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví [20] 




• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [11] 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [21] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [12] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost             
a ochranu zdraví při práci na staveništích [13] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz    
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [14] 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
[16] 
 
Všichni pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy seznámeni před vlastním 
zahájením prací. Zaměstnanci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky, 
dodržovat předepsané pracovní postupy a účastnit se školení. Dále je nutné při provádění 
veškerých prací dodržovat předpisy uvedené výrobcem a provádět pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečnosti práce.  
Hlášení a evidence úrazů bude probíhat dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 















3.4 Technická zpráva zařízení staveniště – jednoplášťová plochá střecha 
bez provozu 
3.5.1 Základní údaje 
Název stavby: Bytový dům  
Zhotovitel: Sestav s.r.o. 
3.5.2 Popis stavby 
Jedná se o pětipodlažní bytový dům se suterénem a čtyřmi nadzemními podlažími, ve 
kterých se nachází 14 bytových jednotek. Zastřešen je jednoplášťovou plochou střechou. Dům 
je navržen jako objekt skládající se z kubických hmot o rozměrech  20,6 x 19,3  m.  
 
Bytový dům je navržen jako železobetonový monolitický kombinovaný systém. Jako 
výplňové zdivo obvodového pláště byly použity cihelné bloky Porotherm 25 AKU SYM. 
Stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená monolitická železobetonová deska. 
 
3.5.3 Postup budování a likvidace staveniště 
Pozemky určené k výstavbě jsou ve vlastnictví investora. V současné době není pozemek 
nějakým způsobem využíván. Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň. Hranice pro 
zábor pozemku pro zařízení staveniště bude vytýčena objednatelem a zaznamenána při 
předání a převzetí staveniště. Pozemek bude oplocen, výška oplocení min. 1,8 m a bude 
zřízen uzamykatelný staveništní vjezd. 
Staveniště se začne budovat 14 dní před zahájením prací a bude se postupně 
přizpůsobovat dle potřeb v průběhu stavby. Uspořádání staveniště bude řešeno dle výkresu 
zařízení staveniště. Během výstavby se budou postupně odstraňovat již nepotřebné objekty 
zařízení staveniště tak, aby bylo zlikvidováno před definitivním vyčištěním objektu                
a následným předáním a převzetím stavebního díla. 
Před samotným zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících 
inženýrských sítí. Veškeré inženýrské sítě musí být lokalizovány, označeny a spolehlivě 
chráněny po celou dobu výstavby. 
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3.5.4 Uspořádání staveniště 
Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu. Na jižní straně objektu bude oplocení 
plné neprůhledné výšky 2,0 m, pro ostatní okraje staveniště lze použít pletivo výšky 1,8 m. U 
vjezdu na staveniště bude umístěna výstražná tabule se zákazem vstupu cizích osob. Dále 
musí být u vjezdu do staveniště umístěna výstražná tabule s omezením rychlosti a také 
s upozorněním o výjezdu vozidel ze stavby. Staveništní vjezd bude zřízen uzamykatelnou 
bránou o šířce 6 m. Při odjezdu vozidel ze staveniště bude prováděna jejich kontrola                
a případné čištění na mycí rampě k tomuto zřízené, aby nedocházelo ke znečišťování 
komunikací. Na staveništi budou zřízeny zpevněné skládky stavebního materiálu a odpadů. 
Pro výstavbu bude použitá těžká mechanizace - stavební věžový jeřáb MB 1030.1.  
3.5.5 Dopravní opatření 
Dopravně bude objekt napojen z ulice Hevlínská, po dobu výstavby bude přístup na 
stavební pozemek zajištěn po účelové komunikaci kolem plaveckého stadionu.  
Vjezd na staveniště bude opatřen výstražnou tabulí „ POZOR! VÝJEZD VOZIDEL 
STAVBY“.  
Staveništní komunikace bude zhotovena z betonových panelů o rozměrech                   
3000 x 1500 mm. Před jejich pokládkou proběhne skrývka ornice o mocnosti 300 mm a 
zhutnění podloží. 
3.5.6 Významné sítě technické infrastruktury 
a) Voda 
Přívod vody bude realizován staveništní přípojkou, která bude napojena na veřejnou 
vodovodní síť. K měření odběru vody bude zřízena provizorní vodoměrná šachta 
s vodoměrem a uzávěrem. Tato staveništní přípojka bude po realizaci stavby zrušena. 
b) Elektrická energie 
Přípojka elektrické energie (NN) pro zařízení staveniště bude po dohodě s PREdi 
vyvedena ze stávající trafostanice. Z trafostanice je zřízená přípojka k HDS, na kterou je 







Splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděná přípojkou 
napojenou na hlavní řad.  
3.5.7 Zásobování staveniště elektrickou energií 
Při projektu elektrizace vycházíme z: 
• Vypracované předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými 
orgány o možnosti připojení na státní energickou síť 
• Určení požadavků na nepřerušenou dodávku 
• Jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby 
• Určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 
dimenzovány rozvody 
 
Určení druhu spotřebičů 
a) Spotřebiče provozní – přístroje ke svařování, topidla,  atd. 
 








Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 60 1 60 
Stavební výtah NOV 500 10 1 10 
LEISTER TRIAC 1,6 2 3,2 
LEISTER VARIMAT 4,6 1 4,6 
Zásobníkový ohřívač na vodu 200 l 5 1 5 
Otopné těleso v buňce 2,5 6 15 
∑ P1 97,8 kW 








b) Spotřebiče pro osvětlení – vnitřní 
 






Celkový příkon pro 
osvětlení [kW] 
Kanceláře 0,02 23 0,5 
Šatny, WC, sprchy 0,006 45 0,3 
Sklady 0,003 15 0,1 
∑ P2 1 kW 
Tab. č.3.: Celkový příkon vnitřního osvětlení  
 
c) Spotřebiče pro osvětlení vnější 
 








pro osvětlení [kW] 
Osvětlení staveniště 0,01 1250 12,5 
Stavebně montážní práce 0,01 420 4,2 
∑ P3 17 kW 
Tab. č.4.: Celkový příkon vnějšího osvětlení  
 
Stanovení nutného příkonu elektrické energie: 
 




1,1   - koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7  - koeficient současnosti el. motorů 
0,8   - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
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Staveniště bude napojeno na stávající trafostanici, která poskytuje požadovaný příkon. 
Určení vnitrostaveništního rozvodu NN 
Druh rozvodu je navržen jako podzemní vedení. Vedení kabelů je uloženo v hloubce     
0,6 m pod povrchem.  
 
Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 
Rozvod k jednotlivým spotřebičům bude z odběrného místa proveden měděnými vodiči 
v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich 
poškození mechanickými vlivy nebo odcizení. 
 
Osvětlení na staveništi 
Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 
navrhne projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 
koordinovaného zapínání a vypínání elektrického proudu. Osvětlení uvnitř objektu bude 





















3.5.8 Zásobování staveniště vodou 





Určení spotřeby vody 
a) Voda pro provozní účely – Pro etapu stavby „ Jednoplášťová plochá střecha bez provozu“ 
není zapotřebí žádná voda pro provozní účely.  
 
A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 










     
MEZISOUČET A 0 
Tab. č.5.: Stanovení množství vody pro provozní účely  
 
b) Voda pro hygienické a sociální účely 
 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 









Hygienické účely 1 pracovník 10 40 400 
Sprchování 1 pracovník 10 45 450 
MEZISOUČET B 850 








c) Voda pro technologické účely 
 
C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
Potřeba vody pro: 
Potřebné množství vody 
[l/den] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 
MEZISOUČET C 200 
Tab. č.7.: Stanovení množství vody pro technologické účely  
 
Výpočet spotřeby vody: 
 
   
                       
 
Qn = 0,1 l/s 
 
Qn – spotřeba vody 
Pn – potřeba vody v l/den (směnu 8 hod.) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba odběru vody (jednosměnný provoz 8 hodin) 
 
Dle stanovené vteřinové spotřeby vody pro danou etapu výstavby a z důvodu 
požadovaného DN potrubí pro KOMBI kontejner SK1 by vyhovovalo potrubí DN 20. 
Vzhledem k tomu, že zařízení staveniště musí splňovat požadavky na všechny etapy 
výstavby, je navrženo potrubí DN 50. 
3.5.9 Systém zásobování materiály 
Penetrační emulze DEKPRIMER je dodávána v plastových nádobách o hmotnostech 12 
kg a 25 kg. 
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je dodáván v rolích. Role jsou 











Lepidlo INSTA-STIK je dodáváno v ocelové nádobě, která je uložena v kartonovém 
obalu. Celková hmotnost balení je 13,6 kg. 
Tepelně izolační desky EPS 100 S jsou dodávány v originálních obalech o rozměrech 
1000 x 500 mm na paletách. 
Geotextilie FILTEK 500 a FILTEK 300 je dodávána v rolích po 100 m2, které jsou 
uloženy na paletách. Role jsou uchyceny pomocí obalové fólie. 
Fólie DEKPLAN 77 je dodávána v rolích po 30,75 m2. Šířka role je 2,05 m. Role jsou 
uloženy na paletách a uchyceny pomocí obalové fólie. 
Prané říční kamenivo bude na stavbu dovezeno pomocí nákladního automobilu MAN 
TGA sklápěč. 
3.5.10 Skladování materiálu na staveništi 
I. Zásady na uspořádání skládek 
Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 
nepravidelných tvarů do výše 1 m materiál, jehož plocha je větší než 4 m2 a materiál, při 
jehož přemisťování připadá na jednoho muže váha větší, než 50 kg se smí skladovat do 
výše max. 1,2 m. Pokud se materiál ukládá pomocí mechanizmů, nebo pokud se při ruční 
manipulaci nezvedá výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na 
dočasných a max. 3 m na trvalých skládkách.  
 
 
II. Skladování materiálu na staveništi 
Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 
• skládka otevřená na volném prostranství 
• krytý sklad 
 
Hydroizolační fólie, tepelně izolační fólie a textilie se skladují na paletách, v originálních 
obalech. Musí být uloženy na suchém místě, chráněny před deštěm, sněhem a účinky UV 
záření.  





Jako krytý sklad bude sloužit skladový kontejner TOI TOI LK 1 o půdorysných 
rozměrech 2,5 x 6  m a výšce 2,6 m. 
 
Obr. č.35.:  Skladový kontejner TOI TOI LK 1 [28] 
 
Umístění skládek je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. 
3.5.11 Sociální zařízení staveniště 
Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám všech pracovníků na 
staveništi. Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah 
sociálního zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků. Zařízení staveniště musí být 




I. Návrh sociálního zařízení staveniště  
Předpokládaný počet pracovníků, kteří se budou na dané etapě stavby podílet je           
max. 10 osob. Pro kancelářské prostory a sociální zařízení staveniště se uvažuje s mobilními 
buňkami a buňkou s umývárnou a WC. Veškeré sociální, správní a provozní zařízení 
staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. Podklad pod 









• min. 1,75 m2 na jednoho pracovníka z důvodu, že bude sloužit i pro stravování, 
tj. 10 x 1,75 = 17,5 m2 
• navrženy 2 stavební buňky TOI TOI BK1 o rozměrech 6 x 2,5 m, tj. 30 m2 
 
 
 Obr. č.36.:  Stavební buňka TOT TOI BK1 [28] 
 
WC a umývárna 
• je třeba alespoň 2 pisoáry a 2 sedadla pro 50 mužů  
• je třeba 1 umyvadlo / 15 osob a 1 sprcha / 20 osob 
• navržen KOMBI kontejner TOI TOI SK1 
 
 





II. Návrh administrativního zařízení staveniště 
• Pro stavbyvedoucího je navržena stavební buňka TOI TOI BK1 o rozměrech         
6 x 2,5 m = 15 m2 
• Pro mistra a další administrativu je navržena stavební buňka TOI TOI BK1           
o rozměrech 6 x 2,5 m = 15 m2 
3.5.12 Vliv na životní prostředí, odpady 
Prováděné stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.  
Při výjezdu vozidel ze staveniště je nutné jejich řádné očištění, v případě znečištění 
vozovky zajistí dodavatel její čištění.  
Pokud dojde k úkapům hydraulických olejů a tím ke kontaminaci zeminy nebo jiných 
odpadů zařazených v katalogu jako ostatní odpad, bude nutno takové odpady odtěžit                
a nakládat s nimi jako s nebezpečnými.  
Během výstavby budou všechny odpady skladovány v kontejneru a poté likvidovány 
povoleným způsobem. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem 
stanoveným v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně 
novely 169/2013 Sb. Dále je povinen vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven 
ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.  
Při provádění stavebních prací se musí dodavatel řídit nařízením vlády č. 148/2006 Sb.      
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
3.5.13 Bezpečnost práce 
Při provádění stavebních prací se musí dodržovat zákony a vyhlášky týkající se BOZP. 
Patří mezi ně: 
• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce [19] 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[9] 
• Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví [20] 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [10] 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [11] 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [21] 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [12] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost             
a ochranu zdraví při práci na staveništích [13] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz   
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [14] 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky  poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a  dezinfekčních 
prostředků 
 
Všichni pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy seznámeni před vlastním 
zahájením prací. Zaměstnanci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky, 
dodržovat předepsané pracovní postupy a účastnit se školení. Dále je nutné při provádění 
veškerých prací dodržovat předpisy uvedené výrobcem a provádět pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečnosti práce.  
Hlášení a evidence úrazů bude probíhat dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 


















4. Porovnání variant střešních plášťů 
Jako varianty zastřešení bytového domu jsem zvolila plochou střechu bez provozu, 
plochou střechu s pěším provozem a vegetační střechu. Dané typy střech jsem zvolila z toho 
důvodu, že při použití obdobných vrstev střešního pláště  má každá střecha odlišné funkce      
a využití.  V následující tabulce jsem názorně uvedla skladby jednotlivých variant: 
 
 
VARIANTA č. 1 VARIANTA č. 2 VARIANTA č. 3 
Plochá střecha bez provozu 









DEKPRIMER DEKPRIMER DEKPRIMER 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 
GLASTEK AL 40 
MINERAL 
EPS 100S EPS 150S EPS 100S 
FILTEK 300 
KINGSPAN THERMA TR 
26 FM 
DEKPERIMETR 
DEKPLAN 77 DEKPLAN 77 FILTEK 300 





  DEKDREN T20 GARDEN 
  FILTEK 200 
  DEK RNSO 80 








Varianty střešních plášťů jsem srovnávala z časového, finančního a technologického 
hlediska. Pro porovnání finanční náročnosti byly vypracovány položkové rozpočty 
jednotlivých střešních plášťů. Jejich výsledky jsem zpracovala do následující tabulky a grafu: 
 
 
 VARIANTA č. 1 VARIANTA č. 2 VARIANTA č. 3 
 Plochá střecha bez 
provozu 
Plochá střecha 
s pěším provozem 
Vegetační střecha 
Cena střešního pláště bez DPH 843 539 Kč 1 242 855 Kč 1 109 904 Kč 
Cena střešního pláště s DPH  970 070 Kč 1429 284 Kč 1 276 391 Kč 






















K časovému porovnání variant střešních plášťů nám poslouží harmonogramy prací. Pro 
každou z variant byl v příslušném Technologickém postupu určen počet pracovníků, kteří se 
budou na její realizaci podílet. Výsledky těchto harmonogramů a porovnání časové náročnosti 




 VARIANTA č. 1 VARIANTA č. 2 VARIANTA č. 3 
 Plochá střecha bez 
provozu 
Plochá střecha 
s pěším provozem 
Vegetační střecha 
Počet dnů potřebných na 
realizaci  
41 42 44 






















Cílem mé diplomové práce bylo porovnání technologií výstavby různých variant střešního 
pláště bytového domu. Dané typy střešních plášťů jsem zvolila na základě toho, že i přes 
podobnost skladeb jednotlivých variant má každá ze střech jiné využití a plní jiné funkce. 
Dále jsem jednotlivé typy střešních plášťů porovnávala z finančního a časového hlediska. 
Ke každé z variant zastřešení jsem vypracovala technologický postup, položkový rozpočet 
a harmonogram prací.  
Při pohledu na výsledky porovnání finanční náročnosti dojdeme k závěru, že 
nejnákladnější je varianta č. 2 – Plochá střecha s pěším provozem. Výhodou realizace této 
varianty by ovšem bylo zvětšení využitelné plochy pro obyvatele bytového domu. Jako 
nejméně náročná z finančního hlediska je varianta č. 1 – Plochá střecha bez provozu. Možnou 
nevýhodou by mohlo být oproti předchozí variantě to, že přijdeme o možnost tuto plochu 
využívat. 
Z výsledků časového porovnání zjistíme, že časová náročnost žádné z variant není 
výrazně odlišná od jiných. 
Vzhledem ke zjištěným výsledkům a tomu, že bytový dům bude situován v  klidové části 
území, doporučila bych investorovi jednu z řešených variant střešního pláště, která by 


















Seznam použitých zdrojů: 
 
• Vyhlášky, zákony, nařízení vlády a normy: 
 
[1] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích  zabezpečujících 
 bezbariérové užívání staveb 
[2] Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 
 požadavcích na stavby  
[3] Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 
[4] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
[5] ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
[6] Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
[7] Novela 169/2013 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
 dalších zákonů 
[8] Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 
[9] Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně 
 zdraví při práci 
[10] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště                  
 a pracovní prostředí 
[11] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
[12] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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